

LOGO DA EMPRESA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ORÇAMENTO INICIAL NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO NOME DA EMPRESA CNPJ DA EMPRESA ENDEREÇO DA EMPRESA TELEFONE DA EMPRESA E-MAIL DA EMPRESA		Objeto: PAVIMENTAÇÃO RURAL POLIÉDRICA EMCX 153 - Ln Engenho Velho Endereço da Obra: EMCX 153 - Linha Engenho Velho - Zona Rural - Caxambú do Sul - SC Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL Data Base do Orçamento: Sinapi Junho/2025; Sicro Janeiro/2025 BDI: 25,44% 																					
ITEM		DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL		ETAPA 01		ETAPA 02		ETAPA 03		ETAPA 04		ETAPA 05		ETAPA 06		TOTAL							
				R\$		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%						
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	6.028,70	R\$	3.014,35	50,00%	R\$	602,87	10,00%	R\$	602,87	10,00%	R\$	602,87	10,00%	R\$	602,87	10,00%	R\$	6.028,70	100%			
2.0		DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$	77.638,61	R\$	25.620,74	33,00%	R\$	3.881,93	5,00%	R\$	3.881,93	5,00%	R\$	3.881,93	5,00%	R\$	11.645,79	15,00%	R\$	28.726,29	37,00%	R\$	77.638,61	100%
3.0		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (Área = 13.605,88 m²)	R\$	241.617,60	R\$	-	0,00%	R\$	60.404,40	25,00%	R\$	60.404,40	25,00%	R\$	60.404,40	25,00%	R\$	60.404,40	25,00%	R\$	-	0,00%	R\$	241.617,60	100%
4.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$	6.680,15	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	6.680,15	100,00%	R\$	6.680,15	100%
5.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	1.187,88	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	1.187,88	100,00%	R\$	1.187,88	100%
TOTAL			R\$	333.152,94	R\$	28.635,09	9%	R\$	64.889,20	19%	R\$	64.889,20	19%	R\$	64.889,20	19%	R\$	72.653,06	22%	R\$	37.197,19	11%	R\$	333.152,94	100%
TOTAIS ACUMULADOS						R\$	93.524,29	28%	R\$	158.413,49	48%	R\$	223.302,69	67%	R\$	295.955,75		R\$				R\$	333.152,94		

Caxambú do Sul - SC, 11 de Agosto de 2025.

Profissional:
Título:
Registro Conselho:
Registro Conselho da Emprn

NOME DO PROFISSIONAL
TÍTULO DO PROFISSIONAL
REGISTRO DO PROFISSIONAL
REGISTRO DA EMPRESA JUNTO AO CONSELHC

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Assinatura