



Secretaria de Planejamento

Diretoria de Projetos e Obras

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Concórdia

Fone: (049) 3441-2000 CNPJ: 83.024.257/0001-00

Rua Leonel Mosele, Centro

CEP:89.700-900

Obra: Manutenção e Ampliação do Parque de Iluminação Pública

Local: Município de Concórdia

Responsável Técnico: Jonas Toigo Bittencourt

CREA: 084.555-6

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	%	30 DIAS (1 mês)		60 DIAS (2 meses)		90 DIAS (3 meses)		120 DIAS (4 meses)		150 DIAS (5 meses)	
				VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%
1.1	MANUTENÇÃO (MATERIAL)	774.465,24	34,30%	64.538,77	8,33%	64.538,77	8,33%	64.538,77	8,33%	64.538,77	8,33%	64.538,77	8,33%
1.2	MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA)	822.530,64	36,43%	68.544,22	8,33%	68.544,22	8,33%	68.544,22	8,33%	68.544,22	8,33%	68.544,22	8,33%
2.1	AMPLIAÇÃO (MATERIAL)	521.306,52	23,09%	43.442,21	8,33%	43.442,21	8,33%	43.442,21	8,33%	43.442,21	8,33%	43.442,21	8,33%
2.2	AMPLIAÇÃO (MÃO DE OBRA)	139.710,00	6,19%	11.642,50	8,33%	11.642,50	8,33%	11.642,50	8,33%	11.642,50	8,33%	11.642,50	8,33%
TOTAL		2.258.012,40	100,00%	188.167,70	8,33%	188.167,70	8,33%	188.167,70	8,33%	188.167,70	8,33%	188.167,70	8,34%

180 DIAS (6 mês)		210 DIAS (7 meses)		240 DIAS (8 meses)		270 DIAS (9 meses)		300 DIAS (10 meses)		330 DIAS (11 meses)		360 DIAS (12 meses)	
VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%
64.538,77	8,33%	64.538,77	8,33%	64.538,77	8,33%	64.538,77	8,33%	64.538,77	8,33%	64.538,77	8,33%	64.538,77	8,33%
68.544,22	8,33%	68.544,22	8,33%	68.544,22	8,33%	68.544,22	8,33%	68.544,22	8,33%	68.544,22	8,33%	68.544,22	8,33%
43.442,21	8,33%	43.442,21	8,33%	43.442,21	8,33%	43.442,21	8,33%	43.442,21	8,33%	43.442,21	8,33%	43.442,21	8,33%
11.642,50	8,33%	11.642,50	8,33%	11.642,50	8,33%	11.642,50	8,33%	11.642,50	8,33%	11.642,50	8,33%	11.642,50	8,33%
188.167,70	8,33%	188.167,70	8,34%	188.167,70	8,33%	188.167,70	8,34%	188.167,70	8,33%	188.167,70	8,33%	188.167,70	8,33%

CONCÓRDIA, MARÇO DE 2025

JONAS TOIGO BITTENCOURT

Engenheiro Eletricista

CREA SC 084.555-6