



Secretaria de Planejamento

Diretoria de Projetos e Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA/SC

OBRA: ADEQUAÇÃO DE PADRÕES DE ENERGIA ELÉTRICA

LOCAL: VÁRIOS LOCAIS - MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Discriminação	Custo		0-365 (12 meses)		Total	
		(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%
1	READEQUAÇÃO DE PADRÕES DE ENTRADA (2026)	506.013,44	100,00%	506.013,44	100,00%	506.013,44	100,00%
TOTAL		506.013,44	100,00%	506.013,44	100,00%	506.013,44	100,00%

Concórdia/SC, Fevereiro de 2026

Jonas Toigo Bittencourt
Engenheiro Eletricista
CREA/SC 084.555-6

Rua Leonel Mosele, 62 – Concórdia/SC - CEP 89.700-900- Fone: (49) 3441-2222
E-mail: engenharia@concordia.sc.gov.br



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2243-533E-F1B3-91CC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JONAS TOIGO BITTENCOURT (CPF 051.XXX.XXX-36) em 20/02/2026 15:11:13 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 20/02/2026 às 15:11 e assinada digitalmente pela 1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://concordia.1doc.com.br/verificacao/2243-533E-F1B3-91CC>