

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, HABITAÇÃO E PROJETOS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: MURO VILSON PEDRO KLEINUBING
PRAZO DE EXECUÇÃO – 45 dias



Item			Discriminação		Valor Total		45 DIAS		TOTAL	
							%	R\$		
1	1.0 SERVIÇOS INICIAIS		R\$	112.413,73	100,00%	R\$	112.413,73	100%	112.413,73	
TOTAL			R\$	112.413,73	100,00%	R\$	112.413,73	R\$ 112.413,73		

