

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, HABITAÇÃO E PROJETOS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: COMPLEMENTO CEMEI ABV
PRAZO DE EXECUÇÃO – 45 dias



Item		Discriminação		Valor Total		45 DIAS		TOTAL	
						%	R\$		
1	SERVIÇOS	R\$	151.421,24	100,00%	R\$	151.421,24	100%	151.421,24	
TOTAL		R\$	151.421,24	100,00%	R\$	151.421,24	R\$ 151.421,24		