

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Videira



Associação dos Municípios  
do Alto Vale do Rio do Peixe

OBRA: 374 - Rua Guilherme Posanske, Rua Rachel Nora Zanotti e Rua Domingos Zago - A. G. VDA

ENDEREÇO: Rua Guilherme Posanske, Rua Rachel Nora Zanotti e Rua Domingos Zago

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Renato Ribeiro de Lima - CREA 151168-8

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,21%	2.099,76	100,00% R\$ 2.099,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	TERRAPLANAGEM	2,14%	21.808,37	60,00% R\$ 13.085,02	40,00% R\$ 8.723,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	DRENAGEM	25,61%	260.954,62	45,00% R\$ 117.429,58	45,00% R\$ 117.429,58	5,00% R\$ 13.047,73	5,00% R\$ 13.047,73
4	PAVIMENTAÇÃO	69,47%	707.868,99	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 283.147,60	40,00% R\$ 283.147,60	20,00% R\$ 141.573,80
5	SINALIZAÇÃO	2,57%	26.228,08	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 26.228,08
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.018.959,82	13,01% R\$ 132.614,36	40,17% R\$ 409.300,52	29,07% R\$ 296.195,33	17,75% R\$ 180.849,61
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.018.959,82	13,01% R\$ 132.614,36	53,18% R\$ 541.914,88	82,25% R\$ 838.110,21	100,00% R\$ 1.018.959,82