

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CINCO UNIDADES DE QUIOSQUES COBERTOS, MODELO DUPLO COM CHURRASQUEIRA E CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES DE BANHEIRO PÚBLICO EXTERNO COM ÁREA DE 15,00 M², NA CIDADE DA CRIANÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA CONSTANTINO CRESTANI, BAIRRO SANTA GEMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01 - 30 DIAS		MÊS 02 - 60 DIAS		MÊS 03 - 90 DIAS		ACUMULADO	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 122.985,16	100,00%	R\$ 122.985,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00	R\$ 122.985,16
2	BANHEIROS	R\$ 341.284,83	33,30%	R\$ 113.647,85	33,30%	R\$ 113.647,85	33,40%	R\$ 113.989,13	100,00	R\$ 341.284,83
3	QUIOSQUES E CHURRASQUEIRAS	R\$ 431.965,66	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 215.982,83	50,00%	R\$ 215.982,83	100,00	R\$ 431.965,66
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EXTERNAS	R\$ 38.224,16	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 19.112,08	50,00%	R\$ 19.112,08	100,00	R\$ 38.224,16
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 497,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 497,87	100,00	R\$ 497,87
TOTAL			25,31%	R\$ 236.633,01	37,30%	R\$ 348.742,76	37,39%	R\$ 349.581,91	TOTAL	VALOR TOTAL
ACUMULADO			25,31%	R\$ 236.633,01	62,61%	R\$ 585.375,77	100,00%	R\$ 934.957,68	100,0%	R\$ 934.957,68

MONALISA KELLY KIST RUSCHEL

ENGENHEIRA CIVIL

CREA-SC 172447-7



Assinado Eletronicamente por:
MONALISA KELLY
KIST:06561904931
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento
11/08/2026 11:37:26 -03:00

