



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ANEXO I DO ETP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingentes, bem como a identificação dos responsáveis pelas ações.

No contexto da presente licitação, cujo objeto é a aquisição e instalação de **Playgrounds Modulares em Madeira Plástica e Combos de Brinquedos de Ferro** no Município de Caçador, a identificação e classificação dos riscos considera as especificidades desse tipo de fornecimento, como a garantia de conformidade com normas técnicas de segurança (ABNT NBR 16071), a durabilidade dos materiais (Madeira Plástica e Ferro com pintura eletrostática), e a crucial etapa de **instalação** dos equipamentos.

Após a identificação e classificação, deve-se realizar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível de risco e direciona as ações relacionadas durante as fases de planejamento e execução do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos relacionados ao planejamento e à gestão do fornecimento e instalação de playgrounds e brinquedos de ferro, devidamente identificados e classificados neste documento.

Caçador, 12 de setembro de 2025

MAPA DE RISCOS – MATRIZ RESUMIDA			
RISCO IDENTIFICADO	EXPOSIÇÃO	ESTRATÉGIA	AÇÕES PROPOSTAS
Atraso na entrega e instalação dos equipamentos	Alta	Mitigação	Prever cláusulas contratuais de penalidade e exigir o cumprimento do prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos para entrega e instalação, a partir da emissão da AF. Exigir comunicação de imprevistos com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

Fornecimento de equipamentos que não atendem às normas de segurança (ABNT NBR 16071)	Alta	Mitigação	Exigir Laudos Técnicos e Certificados de Conformidade e Qualidade no momento da entrega. Rejeitar material não conforme no recebimento provisório
Insuficiência de conhecimento técnico do fornecedor para instalação	Alta	Mitigação	Exigir Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento e instalação de porte similar. Comprovar a capacidade técnica e operacional
Equipamento com baixa durabilidade ou que apresente vícios/defeitos	Alta	Mitigação	Exigir Garantia Mínima de 12 (doze) meses para todos os equipamentos. Exigir que a contratada disponibilize peças de reposição para Playgrounds de Madeira Plástica por, no mínimo, 5 (cinco) anos .
Danos ambientais ou materiais causados durante a entrega ou instalação	Média	Mitigação	Responsabilidade integral do fornecedor para reparação ou ressarcimento, sem custos adicionais ao município.
Licitação deserta ou fracassada	Alta	Mitigação	Revisar exigências do Termo de Referência, realizar ampla pesquisa de preços e sondagem de mercado prévia.



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

Oscilações orçamentárias (afetando o valor total de R\$186.625,50)	Média	Aceitação ativa	Prever reserva orçamentária e acompanhar o valor de registro de preço
Restrição operacional no sistema Compras.gov.br	Alta	Mitigação	Verificar o funcionamento do sistema com antecedência e preparar modalidade presencial como plano B.
Dificuldade de acesso aos locais de instalação	Média	Mitigação	A Contratada tem responsabilidade integral pela logística e instalação locais serão definidos na Autorização de Fornecimento (AF)

Caçador, 17 de novembro de 2025

Jeferson Castro Antunes
Diretor Administrativo
Matrícula n.º 22432