



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 955497/2023	Nº SICONV 045403/2023	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO PASSEIO HONORINO MORO	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
-----------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26
1.	OBRA DE PASSEIO E PAVIMENTAÇÃO ASI	1.200.409,31	% Período:	9,60%	26,46%	18,25%	20,72%	19,94%	5,04%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	17.319,22	% Período:	60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%						
1.2.	REGULARIZAÇÃO SOLO	153.632,76	% Período:	30,00%	40,00%	20,00%	5,00%	5,00%							
1.3.	CONTENÇÃO	90.875,00	% Período:	20,00%	80,00%										
1.4.	PASSEIO	479.293,55	% Período:	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
1.5.	PINTURA	4.626,05	% Período:	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	25,00%	5,00%						
1.6.	ACESSIBILIDADE	47.816,92	% Período:						100,00%						
1.7.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	405.681,07	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	5,00%						
1.8.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.164,74	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	5,00%						
Total: R\$ 1.200.409,31				%:	9,60%	26,46%	18,25%	20,72%	19,94%	5,04%					
				Repasso:	99.547,83	274.442,82	189.218,88	214.848,86	206.789,72	52.241,89					
				Contrapartida:	15.676,64	43.218,82	29.797,90	33.834,06	32.564,92	8.226,97					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	115.224,47	317.661,64	219.016,78	248.682,92	239.354,63	60.468,87					
				%:	9,60%	36,06%	54,31%	75,02%	94,96%	100,00%					
				Repasso:	99.547,83	373.990,65	563.209,53	778.058,39	984.848,11	1.037.090,00					
				Contrapartida:	15.676,64	58.895,46	88.693,36	122.527,42	155.092,34	163.319,31					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	115.224,47	432.886,11	651.902,89	900.585,81	1.139.940,44	1.200.409,31					

CAÇADOR/SC

Local

segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Willian Gilberto Seidel

CREA/CAU: 145210-6

ART/RRT: