

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Etapa	Item	Descrição	Valor Total (R\$)	Peso (%)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8
URBANO	1	Aerolevantamento urbano (RGBI/LIDAR)	R\$ 503.281,50	12,43940%	R\$ 503.281,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
URBANO	2	Apoio de campo e ortofotos (Urbano)	R\$ 276.711,00	6,83935%	R\$ 69.177,75	R\$ 69.177,75	R\$ 69.177,75	R\$ 69.177,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
URBANO	3	MDS, MDT e curvas de nível (Urbano)	R\$ 121.813,50	3,01081%	R\$ 0,00	R\$ 40.604,50	R\$ 40.604,50	R\$ 40.604,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
URBANO	4	Restituição 3D hidrografia (Urbano)	R\$ 362.529,00	8,96048%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.843,00	R\$ 120.843,00	R\$ 120.843,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
URBANO	5	Restituição 2D cadastral (Urbano)	R\$ 633.759,00	15,66435%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211.253,00	R\$ 211.253,00	R\$ 211.253,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
URBANO	6	Atualização cadastral e SIGWeb (Urbano)	R\$ 656.500,00	16,22643%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.416,67	R\$ 109.416,67	R\$ 109.416,67	R\$ 109.416,67	R\$ 109.416,67	R\$ 109.416,65
URBANO	7	Marco geodésico IBGE	R\$ 24.598,66	0,60799%	R\$ 24.598,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
URBANO	8	Mapas declividade/hipsometria (Urbano)	R\$ 59.265,00	1,46483%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.632,50	R\$ 29.632,50
URBANO		SUBTOTAL URBANO	R\$ 2.638.457,66	65,21364%	R\$ 597.057,91	R\$ 109.782,25	R\$ 219.198,92	R\$ 551.294,92	R\$ 441.512,67	R\$ 441.512,67	R\$ 139.049,17	R\$ 139.049,15
RURAL	9	Aerolevantamento rural (RGBI/LIDAR)	R\$ 329.029,47	8,13248%	R\$ 0,00	R\$ 329.029,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RURAL	10	Apoio de campo e ortofotos (Rural)	R\$ 179.527,50	4,43730%	R\$ 0,00	R\$ 44.881,88	R\$ 44.881,88	R\$ 44.881,88	R\$ 44.881,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RURAL	11	MDS, MDT e curvas de nível (Rural)	R\$ 113.155,65	2,79682%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.718,55	R\$ 37.718,55	R\$ 37.718,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RURAL	12	Restituição 3D hidrografia (Rural)	R\$ 333.771,84	8,24970%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.257,28	R\$ 111.257,28	R\$ 111.257,28	R\$ 0,00
RURAL	13	Restituição 2D cadastral (Rural)	R\$ 366.833,34	9,06686%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.277,78	R\$ 122.277,78	R\$ 122.277,78	R\$ 0,00
RURAL	14	Mapas declividade/hipsometria (Rural)	R\$ 85.092,48	2,10319%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.546,24	R\$ 42.546,24
RURAL		SUBTOTAL RURAL	R\$ 1.407.410,28	34,78636%	R\$ 0,00	R\$ 373.911,35	R\$ 82.600,43	R\$ 82.600,43	R\$ 316.135,47	R\$ 233.535,06	R\$ 276.081,30	R\$ 42.546,24
TOTAL		TOTAL GERAL MENSAL	R\$ 4.045.867,94	100%	R\$ 597.057,91	R\$ 483.693,60	R\$ 301.799,35	R\$ 633.895,35	R\$ 757.648,14	R\$ 675.047,73	R\$ 415.130,47	R\$ 181.595,39
TOTAL		TOTAL ACUMULADO			R\$ 597.057,91	R\$ 1.080.751,51	R\$ 1.382.550,86	R\$ 2.016.446,21	R\$ 2.774.094,35	R\$ 3.449.142,08	R\$ 3.864.272,55	R\$ 4.045.867,94
TOTAL		% ACUMULADA			14,76%	26,71%	34,17%	49,84%	68,57%	85,25%	95,51%	100,00%

GUSTAVO
 LINDNER
 FOPPA:076170149
 45

Assinado de forma digital
 por GUSTAVO LINDNER
 FOPPA:07617014945
 Dados: 2026.09.24
 15:01:25 -03'00'