

	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE	Obra: REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO DOS IMIGRANTES Local: RUA ARTHUR BUERGER (FUNDOS), S/Nº - CENTRO - POMERODE/SC Ref.: SINAPI 07/2023 PGO engenharia eireli, CNPJ: 26.262.878/0001-99	
		Pomerode, agosto de 2023.	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	8.424,93	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.424,93	100%
2	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DO TERRENO	1.900,20	25%	3.800,40	50%	1.900,20	25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.600,79	100%
3	INFRAESTRUTURA	26.067,75	20%	26.067,75	20%	26.067,75	20%	26.067,75	20%	26.067,75	20%	0,00	0%	130.338,77	100%
4	MUROS LATERAIS	0,00	0%	26.927,19	25%	26.927,19	25%	26.927,19	25%	26.927,19	25%	0,00	0%	107.708,77	100%
5	RESTAURO DAS LÁPIDES	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.674,20	50%	5.674,20	50%	0,00	0%	11.348,40	100%
6	PAISAGISMO	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	23.696,89	50%	23.696,89	50%	47.393,77	100%
7	PLACA HISTÓRICA	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.429,82	50%	3.429,82	50%	6.859,64	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		36.392,88	11,38%	56.795,34	17,77%	54.895,14	17,17%	58.669,15	18,35%	85.795,85	26,84%	27.126,71	8,49%	319.675,07	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		36.392,88	11,38%	93.188,22	29,15%	148.083,36	46,32%	206.752,51	64,68%	292.548,36	91,51%	319.675,07	100%		

Pomerode/SC, 28 de agosto de 2023.

Augusto Procópio Gomes
 Engenheiro Civil e Representante Legal
 CREA/SC 143.757-0
 PGO ENGENHARIA EIRELI