

OBRA:	1 - Término nova sede da Polícia Militar em Pomerode
ENDEREÇO:	Av. 21 de Janeiro, 2600, Centro, Pomerode/SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,79%	10.568,12	100,00% R\$ 10.568,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	TERRAPLANAGEM	0,28%	3.784,00	100,00% R\$ 3.784,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	28,44%	381.281,14	50,00% R\$ 190.640,57	25,00% R\$ 95.320,29	25,00% R\$ 95.320,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PAREDES DE ALVENARIA	11,87%	159.198,77	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 47.759,63	30,00% R\$ 47.759,63	40,00% R\$ 63.679,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	COBERTURA	5,65%	75.718,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 37.859,24	50,00% R\$ 37.859,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,77%	63.937,28	10,00% R\$ 6.393,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 12.787,46	20,00% R\$ 12.787,46	20,00% R\$ 12.787,46	30,00% R\$ 19.181,18	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,05%	94.529,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 9.452,92	10,00% R\$ 9.452,92	25,00% R\$ 23.632,30	25,00% R\$ 23.632,30	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 28.358,76
8	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	1,31%	17.629,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 17.629,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR	2,79%	37.358,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 9.339,66	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 9.339,66	50,00% R\$ 18.679,32
10	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	0,11%	1.452,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 726,30	50,00% R\$ 726,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,01%	27.009,03	30,00% R\$ 8.102,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 18.906,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	PISOS, REVESTIMENTOS E FORROS	11,03%	147.927,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 29.585,52	50,00% R\$ 73.963,80	30,00% R\$ 44.378,28	0,00% R\$ 0,00
13	PINTURAS	3,48%	46.720,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 9.344,05	30,00% R\$ 14.016,07	50,00% R\$ 23.360,12	0,00% R\$ 0,00
14	ESQUADRIAS	7,49%	100.385,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 100.385,70	0,00% R\$ 0,00
15	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	0,97%	12.998,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.998,61
16	BANCADAS	0,60%	8.106,58	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 8.106,58
17	METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	3,76%	50.351,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 50.351,65
18	ABRIGO DE GÁS	0,43%	5.721,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 2.288,75	30,00% R\$ 1.716,56	30,00% R\$ 1.716,56
19	PAVIMENTAÇÃO	3,21%	43.031,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 43.031,46
20	PAISAGISMO	0,06%	831,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 831,04
21	COMUNICAÇÃO VISUAL	1,90%	25.418,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 25.418,22
22	ELEMENTOS DIVERSOS	1,62%	21.678,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 21.678,81
23	SERVIÇOS FINAIS	0,39%	5.201,58	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.201,58
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.340.839,78	16,37% R\$ 219.489,13	10,67% R\$ 143.079,92	11,38% R\$ 152.532,84	9,23% R\$ 123.779,12	10,60% R\$ 142.180,83	10,82% R\$ 145.043,85	14,79% R\$ 198.361,50	16,14% R\$ 216.372,59
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.340.839,78	16,37% R\$ 219.489,13	27,04% R\$ 362.569,04	38,42% R\$ 515.101,88	47,65% R\$ 638.881,00	58,25% R\$ 781.061,83	69,07% R\$ 926.105,68	83,86% R\$ 1.124.467,19	100,00% R\$ 1.340.839,78