



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EMPREENDEDORA
Rua Hildor E. Emmel, 67 – Centro
89107-000 – Pomerode – Santa Catarina

Construção de duas salas de aula e de dois banheiros para implantação do ensino fundamental II na Escola Municipal Doutor Wunderwald

Local: Rua Dr. Wulderwald, 3.009 - Ribeirão Wunderwald

Data base do orçamento: SINAPI 2026-03

BDI: 22,74%

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		PESO [%]	CUSTO [R\$]	PESO [%]	CUSTO [R\$]	PESO [%]	CUSTO [R\$]	PESO [%]	CUSTO [R\$]	PESO [%]	CUSTO [R\$]	PESO [%]	CUSTO [R\$]	PESO [%]	CUSTO [R\$]
1.	SERVIÇOS INICIAIS	7,86	42.489,42	100,00	42.489,42										
2.	FUNDAÇÕES	6,26	33.816,30	25,00	8.454,08	75,00	25.362,23								
3.	VIGAS E LAJES DO TÉRREO	7,60	41.056,13			100,00	41.056,13								
4.	PILARES	2,23	12.046,91					100,00	12.046,91						
5.	VIGAS E LAJES DA COBERTURA	16,22	87.636,10							100,00	87.636,10				
6.	COBERTURA	16,23	87.696,67							25,00	21.924,17	75,00	65.772,50		
7.	PAREDES E ESQUADRIAS	11,50	62.149,77					40,00	24.859,91	20,00	12.429,95	40,00	24.859,91		
8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VALAS, RASGOS E PASSANTES	0,66	3.542,30			25,00	885,58			50,00	1.771,15	25,00	885,58		
9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO	4,78	25.816,18			30,00	7.744,85	30,00	7.744,85	20,00	5.163,24	20,00	5.163,24		
10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL	2,51	13.569,54			30,00	4.070,86	30,00	4.070,86	20,00	2.713,91	20,00	2.713,91		
11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	1,16	6.271,02			25,00	1.567,76			50,00	3.135,51	25,00	1.567,76		
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RASGOS, FUROS E PASSANTES	0,26	1.393,21							75,00	1.044,91	25,00	348,30		
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS E CAIXAS	1,43	7.748,48							75,00	5.811,36	25,00	1.937,12		
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CIRCUITOS	1,80	9.726,13									50,00	4.863,07	50,00	4.863,07
15.	REVESTIMENTOS	18,79	101.574,45									75,00	76.180,84	25,00	25.393,61
16.	LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS	0,73	3.929,98											100,00	3.929,98
TOTAL SIMPLES		100,00	540.462,59	9,43	50.943,50	14,93	80.687,40	9,01	48.722,53	26,21	141.630,29	34,10	184.292,21	6,33	34.186,66
TOTAL ACUMULADO		-	-	9,43	50.943,50	24,36	131.630,90	33,37	180.353,43	59,58	321.983,72	93,67	506.275,93	100,00	540.462,59

ANTONIO BARZAN NETO
Engenheiro Civil - CREA/SC 204526-1
Matrícula 2150393

Pomerode, 17 de abril de 2026