

OBRA:	6 - Reforma Portal Turístico Norte
ENDEREÇO:	Rua Pres. Costa e Silva, 980, Rega

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO	14,15%	16.847,04	100,00% R\$ 16.847,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	27,19%	32.358,03	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 32.358,03	0,00% R\$ 0,00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28,58%	34.020,76	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 17.010,38	50,00% R\$ 17.010,38
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	6,71%	7.991,49	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.991,49	0,00% R\$ 0,00
5	ALVENARIA, REBOCO E REVESTIMENTOS	7,23%	8.605,06	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 4.302,53	50,00% R\$ 4.302,53
6	TELHAMENTO	6,10%	7.264,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.264,91
7	PINTURAS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	8,68%	10.336,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 10.336,31
8	SERVIÇOS FINAIS	1,34%	1.596,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.596,51
	TOTAL SIMPLES	100,00%	119.020,11	14,15% R\$ 16.847,04	51,81% R\$ 61.662,43	34,04% R\$ 40.510,64

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	119.020,11	14,15% R\$ 16.847,04	65,96% R\$ 78.509,47	100,00% R\$ 119.020,11