



Cronograma Físico-Financeiro

1. Identificação do Processo

Município: Pomerode/SC

Órgão Demandante: Prefeitura Municipal de Pomerode

Secretaria Requisitante: Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação

Objeto: Construção de 17 (dezessete) Unidades Habitacionais

Programa: Casa Catarina

Origem dos Recursos: Transferência Especial – Governo do Estado de Santa Catarina

Instrumentos: SCC nº 19205/2025 e Portaria Conjunta SGG/SEF nº 80/2025, de 28/11/2025

Documento Vinculado: Documento de Formalização da Demanda – DFD

Lote nº 1 – Rua Espírito Santo (bairro Rega)

Rua Alex Flohr, Rua Wilhelm Bahr e Rua Norberto Raduenz (bairro Testo Central)

9 (nove) Unidades Habitacionais:

Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
Construção de 09 Casa Catarina com 56,56 m ² e instalação de 09 "Kits esgoto" com 3 tanques sépticos	25% 253.809,86	25% 253.809,86	25% 253.809,85	25% 253.809,85
Soma		50% 507.619,72	75% 761.429,57	100% 1.015.239,42

Lote nº 2 – Rua III, Rua dos Ipês e Rua Alberto Klemann (bairro Testo Central)

8 (oito) Unidades Habitacionais:

Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
Construção de 08 Casa Catarina com 56,56 m ² e instalação de 08 "Kits esgoto" com 3 tanques sépticos	25% 225.608,76	25% 225.608,76	25% 225.608,76	25% 225.608,76
Soma		50% 451.217,52	75% 676.826,28	100% 902.435,04

Pomerode, 19 de fevereiro de 2026.

CLAUDIO MARCOS
KRUEGER:8522206
2953

Assinado de forma digital
por CLAUDIO MARCOS
KRUEGER:85222062953
Dados: 2026.02.19 16:32:59
-03'00'

Claudio Marcos Krueger

Engenheiro Civil – Matr. 5606-5

CREA-SC 042.493-9

