



LUIZ
ALVES

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Luiz Alves
Rua Erich Gielow, 35, Centro, CEP 89129-210 | Fone: (47) 3377-8600



Projeto				Data			
Construção de Cabeceiras em Concreto Armado - Ponte Sobre o Ribeirão Canoas na Rua Roberto Hess (12,00 x 6,25 m)				mar/26			
Localização		Características:		BDI			
Rua Roberto Hess, Baixo Canoas, Luiz Alves - SC		Material e mão de obra		20,73			

CRONOGRAMA

Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
1 SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 6.327,89	40,50%	R\$ 4.648,26	29,75%	R\$ 4.648,26	29,75%			R\$ 15.624,42
2 SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 843,89	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 843,89
3.1 FUNDAÇÃO - HÉLICE CONTÍNUA	R\$ 71.514,08	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 71.514,08
3.2 BLOCOS DE COROAMENTO	R\$ 19.086,06	50,00%	R\$ 19.086,06	50,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 38.172,12
3.3 VIGAS BALDRAME	R\$ 8.164,29	50,00%	R\$ 8.164,29	50,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 16.328,58
4 MESOESTRUTURA - CORTINA, ALAS, VIGAS DE APOIO E PAREDES DE FECHAMENTO	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 54.522,38	50,00%	R\$ 54.522,38	50,00%			R\$ 109.044,75
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.748,24	100,00%			R\$ 11.748,24
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	R\$ 105.936,21	40,24%	R\$ 86.420,99	32,83%	R\$ 70.918,88	26,94%			R\$ 263.276,08
DESEMBOLSO ACUMULADO	R\$ 105.936,21	40,24%	R\$ 192.357,20	73,06%	R\$ 263.276,08	100,00%			R\$ 263.276,08

Alexandre Bueno de Lacerda
Engenheiro Civil CREA/SC 181484-9