

CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS

PROPONENTE/TOMADOR: MUNICIPIO DE BRUSQUE

GESTOR/PROGRAMA/OBJETO: CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

	Descrição	Valores Totais	Início de Obra	Mês 1	Mês 2	Mês 3
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	58.651,67	Parcela (%)	15,05%	30,09%	54,86%
			Parcela (R\$)	8.825,33	17.650,67	32.175,67
			Acumulado (%)	15,05%	45,14%	100,00%
			Acumulado (R\$)	8.825,33	26.476,00	58.651,67
1	Licenciamento ambiental da implantação da avenida beira rio e do inventário florestal para supressão de vegetação em área urbana, em brusque, trecho 5,5 quilômetros margem esquerda	44.126,67	Parcela (%)	20,00%	40,00%	40,00%
			Parcela(R\$)	8.825,33	17.650,67	17.650,67
			Acumulado (%)	20,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	8.825,33	26.476,00	44.126,67
2	Crédito de reposição florestal (se houver compensação ambiental)	14.525,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%
			Parcela(R\$)	0,00	0,00	14.525,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	14.525,00

* O item 02 é uma estimativa orçamentária. A reposição florestal é a compensação do volume de matéria-prima extraído de vegetação natural pelo volume de matéria-prima resultante de plantio florestal para geração de estoque ou recuperação de cobertura florestal. O volume a ser suprimido é resultado do inventário florestal realizado.

LOCAL E DATA BRUSQUE, 20 DE JUNHO DE 2023.

RESP. TÉCNICO FRANCIELLE DA CAMINO MARCHI