

OBRA: 352 - PRAÇA PREFEITO JOSE CELSO BONATELLI

ENDEREÇO: Rua Leoberto Leal, Jardim Maluche, Brusque - SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rafael Rohleder - CAU A69113-5

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,68%	13.917,62	33,33% R\$ 4.638,74	33,33% R\$ 4.638,74	33,34% R\$ 4.640,13
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,03%	4.979,78	62,50% R\$ 3.112,36	18,75% R\$ 933,71	18,75% R\$ 933,71
3	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	8,84%	21.669,17	100,00% R\$ 21.669,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	EXECUÇÃO DE PASSEIOS	72,69%	178.244,89	30,00% R\$ 53.473,47	40,00% R\$ 71.297,96	30,00% R\$ 53.473,47
5	EQUIPAMENTOS E PAISAGISMO	7,37%	18.078,72	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 4.519,68	75,00% R\$ 13.559,04
6	BASE DA ESCULTURA	0,85%	2.089,34	25,00% R\$ 522,34	75,00% R\$ 1.567,01	0,00% R\$ 0,00
7	MOVIMENTAÇÃO/INSTALAÇÃO DA ESCULTURA	1,11%	2.730,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.730,18
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,89%	2.174,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.174,91
9	AS BUILT	0,54%	1.330,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.330,77
	TOTAL SIMPLES	100,00%	245.215,38	34,02% R\$ 83.416,08	33,83% R\$ 82.957,09	32,15% R\$ 78.842,21

	TOTAL ACUMULADO	100,00%	245.215,38	34,02%	67,85%	100,00%
				R\$ 83.416,08	R\$ 166.373,17	R\$ 245.215,38