

OBRA: 351 - PRAÇA COMENDADOR ALBINO SOUZA CRUZ

ENDEREÇO: Avenida Dom Joaquim

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Katiuscia Viviane Liesenberg - CAU A32500-7

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,91%	2.285,05	100,00% R\$ 2.285,05
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,09%	4.731,69	100,00% R\$ 4.731,69
3	INFRAESTRUTURA	88,01%	51.494,26	100,00% R\$ 51.494,26
	TOTAL SIMPLES	100,00%	58.511,00	100,00% R\$ 58.511,00
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	58.511,00	100,00% R\$ 58.511,00