

OBRA:	393 - REFORMA DA PISTA DE SKATE DA PRAÇA SESQUICENTENÁRIO
ENDEREÇO:	Rua Eduardo von Buettner, Centro 1, Brusque - SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rafael Rohleder - CAU A69113-5

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,57%	12.027,97	25,00% R\$ 3.006,99	25,00% R\$ 3.006,99	25,00% R\$ 3.006,99	25,00% R\$ 3.006,99
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,49%	31.316,87	100,00% R\$ 31.316,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	2,97%	6.423,54	75,00% R\$ 4.817,66	25,00% R\$ 1.605,89	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	RECUPERAÇÃO DE PARTES EM CONCRETO E ALVENARIA	48,52%	104.854,16	10,00% R\$ 10.485,42	40,00% R\$ 41.941,66	40,00% R\$ 41.941,66	10,00% R\$ 10.485,42
5	RECUPERAÇÃO DE PARTES METÁLICAS	7,90%	17.072,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 4.268,10	75,00% R\$ 12.804,29
6	DRENAGEM	19,58%	42.303,89	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 4.230,39	25,00% R\$ 10.575,97	65,00% R\$ 27.497,53
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,52%	1.131,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.131,18
8	AS BUILT	0,45%	964,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 964,80
	TOTAL SIMPLES	100,00%	216.094,80	22,97% R\$ 49.626,93	23,50% R\$ 50.784,93	27,67% R\$ 59.792,73	25,86% R\$ 55.890,21
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	216.094,80	22,97% R\$ 49.626,93	46,47% R\$ 100.411,86	74,14% R\$ 160.204,59	100,00% R\$ 216.094,80

