

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

JARDA Arquitetura e Engenharia

Rua 01 de maio, 1579 - bairro Xaxim - Curitiba, PR CEP 81220-340

CNPJ: 08.073.291/0001-50

e-mail: projetos@renatoescobar.com.br

Cliente: Polícia Militar de Jaraguá do Sul, SC

Objeto: Reforma e ampliação das instalações do 14º Batalhão - Rua Gustavo Hagedorn, 880 - bairro Nova Brasília - Jaraguá do Sul, SC

DISCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTO FINAL TOTAL	PRAZO EM DIAS					
		15	30	45	60	75	90
01. Demolições e remoções	R\$ 25.190,97 3,33%	R\$ 12.595,49 50,0%	R\$ 12.595,49 50,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02. Fundações e estrutura em concreto armado	R\$ 53.149,02 7,02%	R\$ 15.944,71 30,0%	R\$ 37.204,32 70,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03. Alvenaria	R\$ 21.896,14 2,89%	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.896,14 100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04. Esquadrias/espelhos	R\$ 100.876,27 13,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.175,25 20,0%	R\$ 50.438,14 50,0%	R\$ 30.262,88 30,0%
05. Impermeabilizações	R\$ 5.224,87 0,69%	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.224,87 100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06. Revestimentos de paredes	R\$ 70.945,88 9,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.378,35 40,0%	R\$ 42.567,53 60,0%	R\$ -
07. Revestimentos de pisos	R\$ 126.112,13 16,66%	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.222,43 20,0%	R\$ 44.139,25 35,0%	R\$ 31.528,03 25,0%	R\$ 25.222,43 20,0%
08. Soleiras e peitoris em granito	R\$ 4.788,26 0,63%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.639,07 76,0%	R\$ 1.149,18 24,0%	R\$ -
09. Forro	R\$ 29.790,30 3,94%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.790,30 100,0%	R\$ -	R\$ -
10. Pintura	R\$ 56.226,75 7,43%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.177,50 43,0%	R\$ 32.049,25 57,0%
11. Instalações hidrosanitárias	R\$ 7.261,38 0,96%	R\$ 1.089,21 15,0%	R\$ -	R\$ 4.719,90 65,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.452,28 20,0%
12. Louças e metais	R\$ 8.363,79 1,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.363,79 100,0%
13. Bancadas em granito	R\$ 6.359,81 0,84%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.359,81 100,0%
14. Instalações elétricas/Comunicação	R\$ 77.141,91 10,19%	R\$ 7.714,19 10,0%	R\$ 10.028,45 13,0%	R\$ 21.599,73 28,0%	R\$ 5.399,93 7,0%	R\$ 6.942,77 9,0%	R\$ 25.456,83 33,0%
15. Acessórios	R\$ 156.249,67 20,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.124,84 50%	R\$ 78.124,84 50%
16. Limpeza	R\$ 7.388,45 0,98%	R\$ 628,02 8,5%	R\$ 591,08 8,0%	R\$ 628,02 8,5%	R\$ 591,08 8,0%	R\$ 628,02 8,5%	R\$ 4.322,24 58,5%
TOTAL (em R\$)	R\$ 756.965,59 100,00%	R\$ 37.971,61 5,02%	R\$ 60.419,32 7,98%	R\$ 79.291,09 10,47%	R\$ 132.113,23 17,45%	R\$ 235.556,00 31,12%	R\$ 211.614,34 27,96%
TOTAL MENSAL	R\$ 756.965,59	R\$ 37.971,61	R\$ 60.419,32	R\$ 79.291,09	R\$ 132.113,23	R\$ 235.556,00	R\$ 211.614,34
PERCENTUAL MENSAL	100%	5,02%	7,98%	10,47%	17,45%	31,12%	27,96%

BDI INTEGRAL (23%)

BDI DIFERENCIADO(14,2%)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **L1112SEZ**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **RENATO ESCOBAR DE SOUZA** (CPF: 446.XXX.400-XX) em 25/02/2025 às 17:21:02
Emitido por: "AC CNDL RFB v3", emitido em 13/04/2023 - 09:11:46 e válido até 13/04/2026 - 09:11:46.
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **ANSELMO LUIZ JORGE RAMOS** (CPF: 034.XXX.208-XX) em 16/04/2025 às 07:49:04
Emitido por: "AC CNDL RFB v3", emitido em 06/03/2025 - 11:39:02 e válido até 05/03/2028 - 11:39:02.
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **JOÃO CARLOS BENASSI BORGES KUZE** (CPF: 028.XXX.859-XX) em 16/04/2025 às 13:05:38
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/06/2018 - 09:41:36 e válido até 15/06/2118 - 09:41:36.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UE1TQ182MTQxXzAwMDM2NjgxXzM2NzQ4XzlwMjRfTDExMTJTRVo=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PMSC 00036681/2024** e o código **L1112SEZ** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.