



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul																	
Empreendimento	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS REFORMA DA COBERTURA DO MELIPONÁRIO																	
Logradouro	Rua Cesare Valentini																	
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	70,00	1.981,07	30,00	849,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.830,10
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	100,00	2.831,52	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.831,52
3	COBERTURA	10,00	3.433,36	90,00	30.900,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34.333,61
4	SERVIÇOS FINAIS	70,00	416,58	30,00	178,54	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		595,12
TOT. (%)		21,34		78,66														100,00
Recurso																		
C. Fin.		8.662,53		31.927,82														40.590,35
C. Fis.																		
TOT. (R\$)		8.662,53		31.927,82														40.590,35

Assinatura

FABIELI PILATTI MENDES

null

CREA 093485-5

ART: A PREENCHER