



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



CRONOGRAMA GLOBAL

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul													
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS													
Logradouro	Diversas Ruas e Estradas do Município													
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA VIÁRIA E INFRAESTRUTURA													
1.1	ESTUDOS	20,00%	52.140,30	20,00%	52.140,32	20,00%	52.140,32	20,00%	52.140,32	20,00%	52.140,32	0,00%	0,00	
1.2	SONDAGENS E ENSAIOS	20,00%	20.997,09	20,00%	20.997,11	20,00%	20.997,11	20,00%	20.997,11	20,00%	20.997,11	0,00%	0,00	
1.3	PROJETOS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	70.410,70	10,00%	70.410,69	
1.4	CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
TOTAL (%)		5,50%		5,50%		5,50%		5,50%		10,80%		5,30%		
TOTAL (R\$)		73.137,39		73.137,43		73.137,43		73.137,43		143.548,13		70.410,69		
ACUMULADO (R\$)		73.137,39		146.274,82		219.412,25		292.549,68		436.097,81		506.508,50		
Item	Descrição	Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.1	ESTUDOS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	260.701,58
1.2	SONDAGENS E ENSAIOS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	104.985,53
1.3	PROJETOS	10,00%	70.410,69	10,00%	70.410,69	10,00%	70.410,69	20,00%	140.821,38	20,00%	140.821,38	10,00%	70.410,69	704.106,91
1.4	CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	0,00%	0,00	10,00%	25.925,61	10,00%	25.925,60	20,00%	51.851,20	20,00%	51.851,20	40,00%	103.702,41	259.256,02
TOTAL (%)		5,30%		7,25%		7,25%		14,50%		14,50%		13,10%		100,00%
TOTAL (R\$)		70.410,69		96.336,30		96.336,29		192.672,58		192.672,58		174.113,10		1.329.050,04
ACUMULADO (R\$)		576.919,19		673.255,49		769.591,78		962.264,36		1.154.936,94		1.329.050,04		

Assinatura

Assinatura

IVAN ANDREIAS WOLTER
Engenheiro(a) Civil
CREA 058719-9
ART: A PREENCHER

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER

Data: 2026-03-17