



CRONOGRAMA DETAHADO																		No.do contrato		Contrato não vinculado!	
Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul																			
Empreendimento		PLANO DE ARBORIZAÇÃO																			
Logradouro		JARAGUA DO SUL																			
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$				
1	BIÓLOGO SÊNIOR	10,00	8.431,11	10,00	8.431,13	10,00	8.431,13	10,00	8.431,13	10,00	8.431,13	10,00	8.431,13	10,00	8.431,13	10,00	8.431,13	67.449,02			
2	ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO	10,00	8.849,50	10,00	8.849,50	10,00	8.849,50	10,00	8.849,50	10,00	8.849,50	10,00	8.849,50	10,00	8.849,50	10,00	8.849,50	70.796,00			
3	AUXILIAR	16,67	3.574,17	16,67	3.574,19	16,67	3.574,19	16,67	3.574,19	16,67	3.574,06	16,67	3.574,40	0,00		0,00		21.445,20			
4	TÉCNICO AMBIENTAL	10,00	3.286,26	10,00	3.286,22	10,00	3.286,22	10,00	3.286,22	10,00	3.286,22	10,00	3.286,22	10,00	3.286,22	10,00	3.286,22	26.289,80			
5	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	10,00	3.014,28	10,00	3.014,28	10,00	3.014,28	10,00	3.014,28	10,00	3.014,28	10,00	3.014,28	10,00	3.014,28	10,00	3.014,28	24.114,24			
6	CÓPIAS E RELATÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
<b>TOT. (%)</b>		<b>10,49</b>		<b>10,49</b>		<b>10,49</b>		<b>10,49</b>		<b>10,49</b>		<b>10,49</b>		<b>9,11</b>		<b>9,11</b>		<b>81,15</b>			
Recurso																					
C. Fin.		<b>27.155,32</b>		<b>27.155,32</b>		<b>27.155,32</b>		<b>27.155,32</b>		<b>27.155,19</b>		<b>27.155,53</b>		<b>23.581,13</b>		<b>23.581,13</b>		<b>210.094,26</b>			
C. Fis.																					
<b>TOT. (R\$)</b>		<b>27.155,32</b>		<b>R\$ 54.310,64</b>		<b>R\$ 81.465,96</b>		<b>R\$ 108.621,28</b>		<b>R\$ 135.776,47</b>		<b>R\$ 162.932,00</b>		<b>R\$ 186.513,13</b>		<b>R\$ 210.094,26</b>		<b>210.094,26</b>			

Item	Descrição	Mês 9		Mês 10												Total
		%	R\$	%	R\$											
1	BIÓLOGO SÊNIOR	10,00	8.431,13	10,00	8.431,13											84.311,28
2	ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO	10,00	8.849,50	10,00	8.849,50											88.495,00
3	AUXILIAR	0,00		0,00												21.445,20
4	TÉCNICO AMBIENTAL	10,00	3.286,22	10,00	3.286,22											32.862,24
5	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	10,00	3.014,28	10,00	3.014,28											30.142,80
6	CÓPIAS E RELATÓRIOS	0,00		100,00	1.653,16											1.653,16
<b>TOT. (%)</b>		<b>9,11</b>		<b>9,75</b>												<b>100,00</b>
Recurso																
C. Fin.		<b>23.581,13</b>		<b>25.234,29</b>												<b>258.909,68</b>
C. Fis.																
<b>TOT. (R\$)</b>		<b>R\$ 233.675,39</b>		<b>R\$ 258.909,68</b>												<b>258.909,68</b>