



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Schroeder																	
Empreendimento	CONSTRUÇÃO DE CORETO NA PRAÇA EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER																	
Logradouro	MARECHAL CASTELO BRANCO																	
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	11.040,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.040,20
2	INFRAESTRUTURA	100,00	36.199,09	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36.199,09
3	SUPERESTRUTURA	100,00	6.948,37	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.948,37
4	PAREDE	100,00	4.677,17	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.677,17
5	COBERTURA SANDUICHE	0,00		100,00	31.402,65	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		31.402,65
6	PAVIMENTAÇÃO	0,00		100,00	547,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		547,25
7	PINTURA E REVESTIMENTOS	0,00		100,00	9.703,51	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.703,51
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00	1.597,82	50,00	1.597,83	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.195,65
9	ITENS ESPECIAIS	0,00		100,00	45.192,64	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		45.192,64
10	LIMPEZA OBRA	0,00		100,00	208,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		208,74
TOT. (%)		40,55		59,45														100,00
Recurso																		
C. Fin.		60.462,65		88.652,62														149.115,27
C. Fis.																		
TOT. (R\$)		60.462,65		88.652,62														149.115,27

Assinatura Assinatura

BEATRIZ MENDONÇA LOPES MARESANA
Engenheiro(a) Civil
CREA 210095-2
ART: 10477222-9

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder