

RENAN OLAVIO FERENS - R.O.F. ENGENHARIA ME

CNPJ: 56.050.299/0001-43

Rua Leoberto Leal, nº 425 - Bairro Centro - Papanduva/SC - (47) 9.9170-1160
ENGENHEIRO CIVIL - PROJETISTA RENAN OLÁVIO FERENS - CREA 112180-0

CRONOGRAMA - FÍSICO - FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO: Construção de cabeceiras. Dois kit pré-moldado de 16 m.

Obra: Ponte na Rua Jayr Damaso da Silveira, largura 10,00m e comprimento 16,0m, área de 160,00 m2.

Local: Rua Jayr Damaso da Silveira, bairro Centro, Papanduva/SC.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO														TOTAL	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4									
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.838,00	7,63	26838,00	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26.838,00	100,00
2	INFRAESTRUTURA	15.472,71	4,40	15472,71	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.472,71	100,00
3	CABECEIRAS	301.205,12	85,63	60241,02	20,00	120482,05	40,00	75301,28	25,00	45180,77	15,00	0,00		0,00		0,00		301.205,12	100,00
4	SINALIZAÇÃO	1.242,12	0,35	310,53	25,00	310,53	25,00	310,53	25,00	310,53	25,00	0,00		0,00		0,00		1.242,12	100,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.329,60	1,23	0,00		0,00		0,00		4329,60	100,00	0,00		0,00		0,00		4.329,60	100,00
6	DESMOBILIZAÇÃO	2.645,90	0,75	0,00		0,00		0,00		2645,90	100,00	0,00		0,00		0,00		2.645,90	100,00
7	TOTAL	351.733,45	100,00																
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				102.862,26	29,24	120.792,58	34,34	75.611,81	21,50	52.466,80	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.733,45	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				102.862,26	29,24	223.654,84	63,59	299.266,65	85,08	351.733,45	100,00	351.733,45	100,00	351.733,45	100,00	351.733,45	100,00		

Renan Olavio Ferens
Eng. Civil CREA 112180-0

Papanduva, 14 de abril de 2026.