

RENAN OLAVIO FERENS - R.O.F. ENGENHARIA ME

CNPJ: 56.050.299/0001-43

Rua Leoberto Leal, nº 425 - Bairro Centro - Papanduva/SC - (47) 9.9170-1160
ENGENHEIRO CIVIL - PROJETISTA RENAN OLÁVIO FERENS - CREA 112180-0

CRONOGRAMA - FÍSICO - FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO: Construção de cabeceiras. Um kit pré-moldado de 12 m.

Obra: Ponte na Rua Coronel Severo de Almeida, largura 5,00m e comprimento 12,0m, área de 60,00 m2.

Local: Rua Coronel Severo de Almeida, bairro Centro, Papanduva/SC.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO														TOTAL	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3											
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.838,00	13,05	26838,00	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26.838,00	100,00
2	INFRAESTRUTURA	8.291,86	4,03	8291,86	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.291,86	100,00
3	CABECEIRAS	163.669,62	79,56	40917,41	25,00	81834,81	50,00	40917,41	25,00	0,00		0,00		0,00		0,00		163.669,62	100,00
4	SINALIZAÇÃO	1.091,22	0,53	371,01	34,00	360,10	33,00	360,10	33,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.091,22	100,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.189,80	1,55	0,00		0,00		3189,80	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.189,80	100,00
6	DESMOBILIZAÇÃO	2.645,90	1,29	0,00		0,00		2645,90	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.645,90	100,00
7	TOTAL	205.726,40	100,00																
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				76.418,28	37,15	82.194,91	39,95	47.113,21	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.726,40	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				76.418,28	37,15	158.613,19	77,10	205.726,40	100,00	205.726,40	100,00	205.726,40	100,00	205.726,40	100,00	205.726,40	100,00		

Renan Olavio Ferens
Eng. Civil CREA 112180-0

Papanduva, 13 de abril de 2026.