

RENAN OLAVIO FERENS - R.O.F. ENGENHARIA ME
CNPJ: 56.050.299/0001-43
Rua Leoberto Leal, nº 425 - Bairro Centro - Papanduva/SC - (47) 9.9170-1160
ENGENHEIRO CIVIL - PROJETISTA RENAN OLÁVIO FERENS - CREA 112180-0

CRONOGRAMA - FÍSICO - FINANCEIRO																					
CONSTRUÇÃO: Construção de cabeceiras. Um kit pré-moldado de 12 m.																					
Obra: Ponte na Rua Alfredo Lopes de Oliveira, largura 5,00m e comprimento 12,0m, área de 60,00 m2.																					
Local: Centro de Papanduva/SC.																					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO																TOTAL	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3													
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.838,00	14,37	26838,00	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26.838,00	100,00		
2	INFRAESTRUTURA	7.716,02	4,13	5401,21	70,00	2314,81	30,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.716,02	100,00		
3	CABECEIRAS	145.233,37	77,78	0,00		130710,03	90,00	14523,34	10,00	0,00		0,00		0,00		0,00		145.233,37	100,00		
4	SINALIZAÇÃO	1.091,22	0,58	272,81	25,00	272,81	25,00	545,61	50,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.091,22	100,00		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.189,80	1,71	0,00		0,00		3189,80	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.189,80	100,00		
6	DESMOBILIZAÇÃO	2.645,90	1,42	0,00		0,00		2645,90	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.645,90	100,00		
7	TOTAL	186.714,31	100,00																		
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				32.512,02	17,41	133.297,64	71,39	20.904,65	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.714,31	100,00		
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				32.512,02	17,41	165.809,66	88,80	186.714,31	100,00	186.714,31	100,00	186.714,31	100,00	186.714,31	100,00	186.714,31	100,00				

Renan Olavio Ferens
Eng. Civil CREA 112180-0

Papanduva, 27 de abril de 2026.