

RENAN OLAVIO FERENS - R.O.F. ENGENHARIA ME

CNPJ: 56.050.299/0001-43

Rua Leoberto Leal, nº 425 - Bairro Centro - Papanduva/SC - (47) 9.9170-1160
ENGENHEIRO CIVIL - PROJETISTA RENAN OLÁVIO FERENS - CREA 112180-0

CRONOGRAMA - FÍSICO - FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO: Construção de cabeceiras e apoio pilar central. Dois kit's pré-moldado de 15 metros cada.

Obra: Ponte na Localidade de São Tomaz, largura 5,00m e comprimento 30,0m, área de 150,00 m2.

Local: Estrada Geral São Tomaz, Intetior de Papanduva/SC.

Local: Estrada Geral São Tomaz, interior de Papanduva/SC.																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO														TOTAL	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3											
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.838,00	9,55	26838,00	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26.838,00	100,00
2	INFRAESTRUTURA	12.634,67	4,49	8844,27	70,00	3790,40	30,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.634,67	100,00
3	CABECEIRAS	194.399,68	69,15	0,00		174959,71	90,00	19439,97	10,00	0,00		0,00		0,00		0,00		194.399,68	100,00
4	APOIO CENTRAL	40.108,17	14,27	12032,45	30,00	20054,09	50,00	8021,63	20,00	0,00		0,00		0,00		0,00		40.108,17	100,00
5	SINALIZAÇÃO	1.091,22	0,39	272,81	25,00	272,81	25,00	545,61	50,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.091,22	100,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.390,50	1,21	0,00		0,00		3390,50	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.390,50	100,00
7	DESMOBILIZAÇÃO	2.645,90	0,94	0,00		0,00		2645,90	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.645,90	100,00
	TOTAL	281.108,14	100,00																
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)			47.987,53	17,07	199.077,00	70,82	34.043,61	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.108,14	100,00
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			47.987,53	17,07	247.064,53	87,89	281.108,14	100,00	281.108,14	100,00	281.108,14	100,00	281.108,14	100,00	281.108,14	100,00		

Renan Olavio Ferens
Eng. Civil CREA 112180-0

Papanduva, 27 de março de 2026.