

RENAN OLAVIO FERENS - R.O.F. ENGENHARIA ME

CNPJ: 56.050.299/0001-43

Rua Leoberto Leal, nº 425 - Bairro Centro - Papanduva/SC - (47) 9.9170-1160
ENGENHEIRO CIVIL - PROJETISTA RENAN OLÁVIO FERENS - CREA 112180-0

CRONOGRAMA - FÍSICO - FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO: Construção de cabeceiras. Um kit pré-moldado de 12 m.

Obra: Ponte na Rua Estrada Geral Coqueiros, largura 5,00m e comprimento 12,0m, área de 60,00 m2.

Local: Localidade de Coqueiros, Interior de Papanduva/SC.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO														TOTAL	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3											
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.310,11	14,46	27310,11	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27.310,11	100,00
2	INFRAESTRUTURA	8.867,69	4,70	8867,69	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.867,69	100,00
3	CABECEIRAS	145.233,37	76,92	36308,34	25,00	108925,03	75,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		145.233,37	100,00
4	SINALIZAÇÃO	1.091,22	0,58	371,01	34,00	360,10	33,00	360,10	33,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.091,22	100,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.189,80	1,69	0,00		0,00		3189,80	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.189,80	100,00
6	DESMOBILIZAÇÃO	3.118,01	1,65	0,00		0,00		3118,01	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.118,01	100,00
7	TOTAL	188.810,20	100,00																
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				72.857,16	38,59	109.285,13	57,88	6.667,91	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.810,20	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				72.857,16	38,59	182.142,29	96,47	188.810,20	100,00	188.810,20	100,00	188.810,20	100,00	188.810,20	100,00	188.810,20	100,00		

Renan Olavio Ferens
Eng. Civil CREA 112180-0

Papanduva, 11 de abril de 2026.