

RENAN OLAVIO FERENS - R.O.F. ENGENHARIA ME
CNPJ: 56.050.299/0001-43
Rua Leoberto Leal, nº 425 - Bairro Centro - Papanduva/SC - (47) 9.9170-1160
ENGENHEIRO CIVIL - PROJETISTA RENAN OLÁVIO FERENS - CREA 112180-0

CRONOGRAMA - FÍSICO - FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO: Construção de cabeceiras e apoio pilar central. Dois kit's pré-moldado de 15 m.
Obra: Ponte na Localidade de Lajeado dos Grein, largura 5,00m e comprimento 30,0m, área de 150,00 m2.
Local: Estrada Geral Lajeado dos Grein, Intetior de Papanduva/SC.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO														TOTAL	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3											
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.838,00	8,90	26838,00	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26.838,00	100,00
2	INFRAESTRUTURA	7.866,79	2,61	7866,79	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.866,79	100,00
3	CABECEIRAS	218.597,88	72,50	21859,79	10,00	174878,30	80,00	21859,79	10,00	0,00		0,00		0,00		0,00		218.597,88	100,00
4	APOIO CENTRAL	41.094,06	13,63	12328,22	30,00	20547,03	50,00	8218,81	20,00	0,00		0,00		0,00		0,00		41.094,06	100,00
5	SINALIZAÇÃO	1.091,22	0,36	272,81	25,00	272,81	25,00	545,61	50,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.091,22	100,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.390,50	1,12	0,00		0,00		3390,50	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.390,50	100,00
7	DESMOBILIZAÇÃO	2.645,90	0,88	0,00		0,00		2645,90	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.645,90	100,00
	TOTAL	301.524,35	100,00																
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				69.165,60	22,94	195.698,14	64,90	36.660,61	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.524,35	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				69.165,60	22,94	264.863,74	87,84	301.524,35	100,00	301.524,35	100,00	301.524,35	100,00	301.524,35	100,00	301.524,35	100,00		

Renan Olavio Ferens
Eng. Civil CREA 112180-0

Papanduva, 26 de março de 2026.