

RENAN OLAVIO FERENS - R.O.F. ENGENHARIA ME

CNPJ: 56.050.299/0001-43

Rua Leoberto Leal, nº 425 - Bairro Centro - Papanduva/SC - (47) 9.9170-1160  
ENGENHEIRO CIVIL - PROJETISTA RENAN OLÁVIO FERENS - CREA 112180-0

CRONOGRAMA - FÍSICO - FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO: Construção de cabeceiras. Um kit pré-moldado de 15 m.

Obra: Ponte na Rua Estrada Geral Lageado dos Grein, largura 5,00m e comprimento 15,0m, área de 75,00 m2.

Local: Localidade de Lageado dos Grein, Interior de Papanduva/SC.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO														TOTAL	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3											
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.310,11	12,64	27310,11	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27.310,11	100,00
2	INFRAESTRUTURA	9.217,46	4,26	9217,46	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.217,46	100,00
3	CABECEIRAS	172.184,34	79,66	43046,09	25,00	129138,26	75,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		172.184,34	100,00
4	SINALIZAÇÃO	1.091,22	0,50	371,01	34,00	360,10	33,00	360,10	33,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.091,22	100,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.223,25	1,49	0,00		0,00		3223,25	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.223,25	100,00
6	DESMOBILIZAÇÃO	3.118,01	1,44	0,00		0,00		3118,01	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.118,01	100,00
7	TOTAL	216.144,39	100,00																
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				79.944,67	36,99	129.498,36	59,91	6.701,36	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.144,39	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				79.944,67	36,99	209.443,03	96,90	216.144,39	100,00	216.144,39	100,00	216.144,39	100,00	216.144,39	100,00	216.144,39	100,00		

Renan Olavio Ferens  
Eng. Civil CREA 112180-0

Papanduva, 11 de abril de 2026.