

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Cronograma Físico Financeiro



REFORMA BANHEIROS SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RUA CRUZEIRO Nº 201, BAIRRO SANTA ROSA, PORTO UNIÃO - SC

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES GERAIS SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	R\$ 1.731,29	0,582%	1.731,29	100%	-		-		-	
2.0	FUNDAÇÃO/ ESTRUTURAL SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	R\$ 30.874,76	10,375%	15.437,38	50%	15.437,38	50%	-		-	
3.0	ÁREA EXTERNA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	R\$ 48.213,33	16,201%	7.232,00	15%	9.642,67	20%	12.053,33	25%	19.285,33	40%
4.0	COBERTURA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	R\$ 21.364,91	7,179%	7.477,72	35%	4.272,98	20%	4.272,98	20%	5.341,23	25%
5.0	ÁREAS INTERNAS SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 75.561,13	25,391%	18.890,28	25%	18.890,28	25%	15.112,23	20%	22.668,34	30%
6.0	ÁREAS INTERNAS SECRETARIA DE URBANISMO	R\$ 63.681,98	21,399%	9.552,30	15%	15.920,50	25%	31.840,99	50%	6.368,20	10%
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	R\$ 10.322,96	3,469%	2.580,74	25%	2.580,74	25%	3.096,89	30%	2.064,59	20%
8.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	R\$ 21.572,70	7,249%	10.786,35	50%	8.629,08	40%	2.157,27	10%	-	
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	R\$ 20.726,53	6,965%	3.108,98	15%	3.108,98	15%	6.217,96	30%	8.290,61	40%
10.0	ACESSÓRIOS ACESSIBILIDADE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	R\$ 1.512,44	0,508%	-		-		-		1.512,44	100%
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	R\$ 2.032,63	0,683%	-		-		-		2.032,63	100%
TOTAL		R\$ 297.594,66	100%	76.797,04	25,81%	78.482,61	26,37%	74.751,65	25,12%	67.563,37	22,70%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 297.594,66	100%	76.797,04	25,81%	155.279,65	52,18%	230.031,30	77,30%	297.594,67	100,00%

Vinicius André Makiak
Engenheiro Civil - CREA/SC 119380-1
Secretaria Municipal de Planejamento - Porto União - SC