

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1. OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DE 63 ANOS DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES NESTE ANO DE 2025, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

2 – RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda		
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	
Ação Preventiva		Responsável	
Considerando a realização das festividades em comemoração ao aniversário do município, é necessário adotar medidas preventivas com o objetivo de garantir a segurança, o bem-estar e a ordem pública durante o evento. Tais comemorações, por sua natureza, costumam atrair grande concentração de pessoas, tanto da comunidade local quanto de visitantes, o que eleva significativamente os riscos relacionados à segurança pública, saúde, trânsito e infraestrutura urbana. A presença de público numeroso em espaços públicos aumenta a probabilidade de ocorrências como tumultos, acidentes, consumo		Equipe de Planejamento da Contratação	

abusivo de álcool, furtos, entre outros imprevistos que podem comprometer a tranquilidade do evento e a integridade dos participantes.

Dessa forma, a ação preventiva visa antecipar possíveis situações de risco, promovendo o planejamento integrado entre os órgãos competentes (como segurança pública, saúde, fiscalização, defesa civil e trânsito), a fim de assegurar um ambiente seguro, organizado e acolhedor para todos os envolvidos. Além disso, a atuação preventiva contribui para a imagem positiva do município, reforçando o compromisso da gestão com a responsabilidade e o bem-estar coletivo.

A contratação de empresa especializada para execução dos serviços, visando identificar previamente de forma minuciosa os riscos existentes em cada etapa de trabalho, haja vista que envolve alturas, espaços confinados, alta tensão e etc.

Acompanhamento dos serviços a serem executados dos eventos do Edital, estabelecendo os critérios e exigências seguras e necessárias para a execução dos serviços, definindo e regulamentando os procedimentos para a instalação, manutenção diária e desmontagem de toda a estrutura, incluindo transporte, equipamentos, maquinários, EPI's para serem utilizados a fim de evitar acidentes e garantir que os envolvidos tenham pleno conhecimento dos riscos e suas obrigações quanto a execução da atividade e a prevenção de acidentes do trabalho

Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na

habilitação, de acordo com as regras estabelecidas no instrumento convocatório. Realizar a pesquisa de preço da melhor forma possível visando alcançar o preço praticado no mercado para que a licitação não resulte deserta e/ou fracassada. Execução do serviço mediante recurso previamente empenhado.	
Ação de Contingência	Responsável
Como parte do plano de contingência, estabeleceremos uma comunicação eficaz entre todas as partes envolvidas no projeto, a fim de garantir uma reposta rápida e coordenada a quaisquer problemas que surjam durante a execução dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável



Exposição do arcabouço legal em que a contratação será realizada.	Equipe de Planejamento da Contratação
---	---------------------------------------

3 – RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação

4 – RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável



Sanções administrativas. Responsabilização da
Gestão e fiscalização contratual.

Fiscal técnico e
administrativo, Gestor
do Contrato

Assinado eletronicamente por:
Luciano Maibuk
CPF: ***.315.069-**
Data: 08/05/2025 11:29:13 -03:00



LUCIANO MAIBUK

Secretário Municipal de Turismo

Assinado eletronicamente por:
Kelly Emelly Corrêa de Freitas
CPF: ***.301.838-**
Data: 07/05/2025 16:12:17 -03:00



KELLY EMELLY CORRÊA FREITAS

Assinado eletronicamente por:
Emilly Roberta Patricio
CPF: ***.996.939-**
Data: 07/05/2025 16:10:51 -03:00



EMILLY ROBERTA PATRICIO



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LD2SK-VZXBZ-TDHRM-NZ89G

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Emilly Roberta Patricio (CPF ***.996.939-**) em 07/05/2025 16:10 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.179	Lat: -26,896200 Long: -48,646100
	Precisão: 50000 (metros)
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
u2vkkfeiL5zRDQdGkP6MKsrtaiYMgmnXBq7AWEAtixU=	
SHA-256	

- ✓ Kelly Emelly Corrêa de Freitas (CPF ***.301.838-**) em 07/05/2025 16:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.176	Lat: -26,901397 Long: -48,651103
	Precisão: 83 (metros)
Autenticação	kelly.freitas@navegantes.sc.gov.br
Email verificado	
VNRLIfO/pF5uyE1fflbQ4MA2o3WVrDSc6d4KZGkHdAw=	
SHA-256	

✓ Luciano Maibuk (CPF ***.315.069-**) em 08/05/2025 11:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.182	Não disponível
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
2HTAA+omPoM6mLTQw/x4VICUPrA9PYHy7I9ggXTepq4=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/LD2SK-VZXBZ-TDHRM-NZ89G>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>