

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 28316723/2026 - SEINFRA.UNP

Joinville, 04 de fevereiro de 2026.

OBRA:	1831 - Requalificação asfáltica Rua Alfredo Colin, Eng. José Gomes, Platão, Universidade, Guarapuava,						
ENDEREÇO:	Ruas dos bairros Boehmerwald, Floresta, Itaum e Santa Catarina						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Vera Marcia Haufe Gubert - CREA 26.794-2						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	RUA ALFREDO COLIN	9,35%	520.361,92	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 156.108,58	70,00% R\$ 364.253,34	0,00% R\$ 0,00
2	RUA ENGENHEIRO JOSÉ GOMES	18,37%	1.022.584,09	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 715.808,86	30,00% R\$ 306.775,23	0,00% R\$ 0,00
3	RUA PLATÃO	1,60%	89.206,21	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 89.206,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	RUA UNIVERSIDADE	7,91%	440.609,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 308.426,71	30,00% R\$ 132.182,88
5	RUA GUARAPUAVA	15,85%	882.485,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 441.242,51	50,00% R\$ 441.242,51
6	RUA LACERDÓPOLIS	7,14%	397.536,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 198.768,25	50,00% R\$ 198.768,25
7	RUA PRINCESA MAFALDA	14,49%	806.797,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 564.758,51	30,00% R\$ 242.039,36
8	RUA BABITONGA	3,89%	216.380,22	100,00% R\$ 216.380,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	RUA VEREADOR ALFREDO ZIMMERMANN	4,02%	223.589,10	100,00% R\$ 223.589,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	RUA ÁGUAS DE CHAPECÓ	7,87%	438.062,14	30,00% R\$ 131.418,64	70,00% R\$ 306.643,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	RUA ELIS REGINA	9,53%	530.353,83	70,00% R\$ 371.247,68	30,00% R\$ 159.106,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	5.567.966,48	16,93% R\$ 942.635,64	25,63% R\$ 1.426.873,30	39,23% R\$ 2.184.224,55	18,22% R\$ 1.014.232,99
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	5.567.966,48	16,93% R\$ 942.635,64	42,56% R\$ 2.369.508,94	81,78% R\$ 4.553.733,49	100,00% R\$ 5.567.966,48



Documento assinado eletronicamente por **Vera Marcia Haufe Gubert, Servidor(a) Público(a)**, em 06/02/2026, às 12:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Diretor (a) Executivo (a)**, em 09/02/2026, às 13:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28316723** e o código CRC **B7D0286F**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.028967-9

28316723v1