



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CRNOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Base para Licitação

CÓDIGO SDA.2610	REVISÃO A	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL	ENDEREÇO: BR 153, VILA SÃO JOSÉ - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
---------------------------	---------------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27
1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	568.713,22	% Período	50,04%	7,36%	35,94%	5,69%	0,97%							
			R\$ Período	284.584,10	41.857,29	204.395,53	32.359,78	5.516,52							
2	MEIA QUADRA DE BASQUETE	223.149,57	% Período	2,48%	96,47%			1,05%							
			R\$ Período	5.534,11	215.272,39			2.343,07							
3	PARQUINHO INFANTIL	170.727,32	% Período	2,70%	58,89%			38,41%							
			R\$ Período	4.609,64	100.541,32			65.576,36							
4	PISTA DE CAMINHADA	185.226,99	% Período	71,90%			28,10%								
			R\$ Período	133.178,21			52.048,78								
5	IMPLANTAÇÃO GERAL	284.039,21	% Período	17,86%	17,76%	35,26%	23,45%		5,67%						
			R\$ Período	50.729,40	50.445,36	100.152,23	66.607,19		16.105,02						
TOTAL:				R\$ 1.431.856,31											
				%	33,43%	28,50%	21,27%	10,55%	5,13%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Período:				Repasso:	478.635,45	408.116,37	304.547,76	151.015,76	73.435,95	16.105,02	-	-	-	-	-
				Contrapartida (%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimentos:	478.635,45	408.116,37	304.547,76	151.015,76	73.435,95	16.105,02	-	-	-	-	-
				%	33,43%	61,93%	83,20%	93,75%	98,88%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Acumulado:				Repasso:	478.635,45	886.751,82	1.191.299,57	1.342.315,33	1.415.751,29	1.431.856,31	1.431.856,31	1.431.856,31	1.431.856,31	1.431.856,31	1.431.856,31
				Contrapartida (%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimentos:	478.635,45	886.751,82	1.191.299,57	1.342.315,33	1.415.751,29	1.431.856,31	1.431.856,31	1.431.856,31	1.431.856,31	1.431.856,31	1.431.856,31

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

Local

terça-feira, 10 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA

CREA: 2618350774

ART: PA20261496482