

ANEXO I – MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS			
Fase de análise			
☒ (X) Planejamento da Contratação		☐ () Seleção do Fornecedor	
		☐ () Gestão do Contrato	
Risco – Compra de Curso de Capacitação, Compra direta por inexigibilidade, não há necessidade de um controle mais aprofundado devido a compra acontecer em apenas uma etapa, da mesma forma que a execução do curso, em apenas uma semana. Conforme RESOLUÇÃO N° 0005/2024, da Câmara Municipal de Navegantes, Art. 5º, § 1º O gerenciamento dos riscos poderá ser dispensado, mediante justificativa, nos casos envolvendo contratação de objetos de baixo valor ou baixa complexidade, notadamente nos casos de contratação direta.			
Probabilidade	☒ (X) Baixa	☐ () Média	☐ () Alta
Impacto	☒ (X) Baixo	☐ () Médio	☐ () Alto
Danos	1. ... 2. ...		
Ações preventivas			Responsável:
1. ... 2. ...			
Ações de Contingência			Responsável:
1. ... 2. ...			

Navegantes-SC, 15

de agosto de 2024

Evandro Névio Argenton
Chefe de Gabinete – Vereador Andrew.

Câmara Municipal de Navegantes, 15 de agosto de 2024.