



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BRITA 02 VSI

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro durante execução de contrato. Não execução dos insumos previstos e prejuízo financeiro a contratada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar planilha orçamentária antes da apresentação da proposta; pesquisar preços praticados no mercado e, caso necessário, apresentar recurso com justificativa comprovada na fase inicial do processo licitatório, solicitando a revisão de possíveis itens com preços inexequíveis. Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame.	Contratado(a) Contratado(a)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Absorver diferença de valores em até 10% do valor do contrato. Advertência; Multas conforme edital; Rescisão de contratos; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos.	Setor de Licitações e Contratos Setor de Licitações e Contratos

Curitiba/SC, 29 de maio de 2024.

Hercilio Beppler

Secretário de Transportes e Obras