



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO01 – FORNECIMENTO DE PRANCHAS NÃO APARELHADAS EM
MADEIRA DE EUCALIPTO BRUTA

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Id	Dano	
1.	Paralisação ou atrasos na entrega dos materiais solicitados, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame.	Contratado(a)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Advertência; Multas conforme edital; Rescisão de contratos; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos.	Setor de Licitações e Contratos

Curitibanos-SC, 21 de agosto de 2024.

Secretário Municipal Transportes e Obras
Hercílio Beppler
1237686