

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA JOÃO RIBAS MACEDO **DATA BASE:** 01/01/2024

ENDEREÇO: RUA JOÃO RIBAS MACEDO

			30 dias	60 dias	90 dias		
Itens	Serviços	Valor do serviço		Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04
TOTAL GERAL		332.902,73	Parcela (%)	10,70%	70,68%	18,62%	
			Parcela (R\$)	35.624,11	235.295,40	61.983,22	
			Acumulado (%)	10,70%	81,38%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	35.624,11	270.919,51	332.902,73	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.940,63	Parcela (%)	70,00%	15,00%	15,00%	
			Acumulado (%)	70%	85%	100%	
			Parcela (R\$)	4.158,44	891,09	891,09	
2.0	TERRAPLENAGEM	5.193,03	Parcela (%)	70,00%	30,00%	0,00%	
			Acumulado (%)	70%	100%	100%	
			Acumulado (R\$)	3.635,12	1.557,91	-	
3.0	DRENAGEM	46.384,25	Parcela (%)	60,00%	40,00%	0,00%	
			Acumulado (%)	60%	100%	100%	
			Acumulado (R\$)	27.830,55	18.553,70	-	
4.0	PAVIMENTAÇÃO	262.554,14	Parcela (%)	0,00%	80,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0%	80%	100%	
			Acumulado (R\$)	-	210.043,31	52.510,83	
5.0	PASSEIO	7.082,30	Parcela (%)	0,00%	60,00%	40,00%	
			Acumulado (%)	0%	60%	100%	
			Acumulado (R\$)	-	4.249,38	2.832,92	
6.0	SINALIZAÇÃO	4.846,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0%	0%	100%	
			Acumulado (R\$)	-	-	4.846,86	
7.0	URBANIZAÇÃO	901,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0%	0%	100%	
			Acumulado (R\$)	-	-	901,52	-
LOCAL:		CURITIBANOS / SC	VALTER GESSI DOS SANTOS				
DATA:		05/03/2024	CREA Nº 071533-9				