



SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO01 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO RR-2C E CM-IMPRIMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. QUANTITATIVO REFERENTE A UM ANO.

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Id	Dano	
1.	Atraso na entrega dos itens solicitados, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame.	Contratado(a)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Advertência; Multas conforme edital; Rescisão de contratos; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos.	Setor de Licitações e Contratos

Curitiba-SC, 22 de abril de 2026.

Diretor Dep. Administrativo/Obras
Ismael Antonello Pereira - 12410763