



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

**SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS**  
**MAPA DE RISCO**

**FASE DE ANÁLISE**

( X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X) Gestão do Contrato

**RISCO01– FORNECIMENTO DE DE INSUMOS PARA SOLDA - OXIGÊNIO GASOSO INDUSTRIAL / MISTURA GASOSA PARA SOLDAGEM MIG/MAG COMPOSTA POR ARGÔNIO + DIÓXIDO DE CARBONO (CO<sub>2</sub>)**

**Probabilidade:** (X) Baixa () Média () Alta

**Impacto:** () Baixa () Média (X) Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	Paralisação ou atrasos na entrega dos materiais solicitados, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame.	<b>Contratado(a)</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Advertência; Multas conforme edital; Rescisão de contratos; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos.	<b>Setor de Licitações e Contratos</b>

Curitibanos-SC, 19 de junho de 2026.

Diretor Dep. Administrativo/Obras  
Ismael Antonello Pereira  
12410763