

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. Informações Gerais

Entidade Contratante: Prefeitura Municipal de Curitiba

Setor requisitante: Secretaria de Esportes e Lazer

Nome do Projeto: Suporte ao Jesc Curitiba 2026

Tipo de contratação: Aquisição de bens e produtos

2. Descrição do objeto

Nome do Item	Quantidade Estimada	Preço Unitário	Preço Total
CAMISETA MANGA CURTA EM POLIESTER OU PV PREMIUM ANTIPILLING 30X1 (COMPOSIÇÃO 65% POLIESTER/35% VISCOSE, GRAMATURA 170,00 G/M²), COM ACABAMENTO INTERNO NAS COSTURAS. CORES E TAMANHOS DIVERSOS A DEFINIR. (PERSONALIZAR CONFORME EVENTO. - CAMISETA MANGA CURTA	1000	R\$20,50	R\$20.500,00
Preço global do lote R\$ 20.500,00			

Nome do Item	Quantidade Estimada	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO DE AMBULÂNCIA- TIPO B - USB - UNIDADE DE SUPORTE BASICA MOVEL, PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE CURITIBANOS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	510	R\$179,00	R\$91.290,00

Preço global do lote **R\$ 91.290,00**

Nome do Item	Quantidade Estimada	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, HORAS PARA REVISÃO DE ALOJAMENTOS - DEVERÁ DISPONIBILIZAR FUNCIONÁRIO 24X7 - EQUIPE COMPOSTA POR 3 ELETRICISTAS DURANTE O EVENTO, E 2 ELETRICISTAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREVIAMENTE	544	R\$40,06	R\$21.792,64
SERVIÇOS DE ENCANADOR-REVISÃO EM ALOJAMENTOS- DEVERÁ DISPONIBILIZAR FUNCIONÁRIO 24X7 - EQUIPE COMPOSTA POR 3 ENCANADORES DURANTE O EVENTO, E 2 ENCANADORES PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREVIAMENTE	544	R\$33,43	R\$18.185,92
Preço global do lote R\$ 39.978,55			

Nome do Item	Quantidade Estimada	Preço Unitário	Preço Total
--------------	---------------------	----------------	-------------

LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 - ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, PÉ DIREITO DE 3 METROS, LONA BRANCA ANTI- CHAMA, MODELO CHAPÉU DE BRUXA	24	R\$940,00	R\$22.560,00
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MASCULINO E FEMININO COM PRODUTO E SUCÇÃO - LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE MATERIAL DIÁRIA	72	R\$225,00	R\$16.200,00
LOCAÇÃO DE ILHA DE HIGIENIZAÇÃO COM 2 LAVATÓRIOS	6	R\$400,00	R\$2.400,00
Preço global do lote R\$ 41.160,00			

Nome do Item	Quantidade Estimada	Preço Unitário	Preço Total
FAIXA/BANNER SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL ATÉ 4 CORES EM LONA BRILHANTE 280G COM ACABAMENTOS (SOLDA E ILHÓS OU CABOS) CONFORME ARTE A SER DEFINIDA E MEDIANTE APROVAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA SOLICITANTE	320	R\$113,33	R\$36.265,60
BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA BRILHANTE 440G COM	40	R\$113,33	R\$4.533,20

CABO DE MADEIRA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, COM ARTE VARIADA CONFORME NECESSIDADE			
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL POLIMÉTRICO CALANDRADO PARA USO GERAL.	440	R\$108,33	R\$47.665,20
Preço global do lote R\$ 88.464,00			

Nome do Item	Quantidade Estimada	Preço Unitário	Preço Total
Água mineral, sem gás, vedada com tampa lacre de alumínio, copo de no mínimo 200 ml, caixa com 48 unidades	500	R\$31,00	R\$15.500,00
Preço global do lote R\$ 15.500,00			

Nome do Item	Quantidade Estimada	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA, CORRETIVA E PREVENTIVA - COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS INCLUSO - DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E COM EPI, SENDO O CRONOGRAMA A SER ESTIPULADO PELA CCO, SENDO 15 LOCAIS SIMULTÂNEOS,	3360	R\$22,60	R\$75.936,00

DEVENDO DISPONIBILIZAR NO MÍNIMO 4 FUNCIONÁRIOS POR LOCAL			
Preço global do lote R\$ 75.936,00			

Nome do Item	Quantidade Estimada	Preço Unitário	Preço Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO CONFORME SEGUE: - Forração para palco praticável (fornecido pela prefeitura) com carpete preto com resina cobrindo todo piso e tecido Oxford preto tensionado para laterais até o chão, - forração de fundo de palco com estrutura para fixação e fechamento de fundo de palco para 35m com tecido franzido por 5m altura sem emendas na horizontal, - 25 cadeiras acrílicas modelo Dior transparente com almofada forrada para autoridades, - púlpito em acrílico com arranjo de flores nobres, - 10 plantas verdes phormium pt com 1m altura e vaso de polietileno 50litros para fundo de	1	R\$169.700,00	R\$169.700,00

palco, - 02 floreiras de madeira com 1,20 comprimento com arranjos altos de flores nobres naturais para frente do palco, - 400 cadeiras plásticas brancas para público, - Arcos de led com estrutura acrílica e led rgbw embutidos com efeitos, controle de movimento e cores para corredor entrada das delegações - show de fogos para acendimento da pira olímpica com técnico responsável arts e liberação para fogos, jatos para acender a pira, gerb 12x12 prateado, silver jet ½ prateado na pira, kit acendimento pira e tocha. - atração com 02 robôs de led com equipamento de perna mecânica, roupas com led, baterias, profissionais com experiência para interação com convidados e bazuca de co² com cilindro e acionador, - atração com DJ e Produtor Musical para apresentação artística, incluindo performance ao vivo, seleção e mixagem musical,			
---	--	--	--

operação técnica da apresentação, utilização de materiais autorais e/ou licenciados, incluindo fornecimento, montagem, operação e desmontagem dos equipamentos de reprodução de áudio (controladora, notebook, sistema de monitoramento e periféricos). - Atração com tambores de led, percussão e saxofonista – músicos profissionais com equipamento de tambores de led com glitter, percussionista, bateria elétrica e saxofonista para interação com convidados com repertório animado e eclético - confecção de mascote inspirado na força, coragem e tradição do cavalo campeiro, símbolo da nossa história e identidade, representando o espírito esportivo e a garra dos atletas e o orgulhos de ser curitibanense, produzido com espuma ortopédica na estrutura, revestimento interno e externo, acabamento de alta qualidade com pelúcias de pelo longo e baixo, velboa, veludo, corpo todo			
---	--	--	--

estruturado, borracha antiderrapante para sapatos, criação e desenvolvimento de produto exclusivo, com design e identidade visual autorais, elaborado sem utilização de marcas registradas ou elementos protegidos de terceiros, permitindo sua utilização em diferentes contextos conforme a legislação aplicável, Após a assinatura do contrato e no prazo de 3 dias úteis, a contratada deverá apresentar um projeto digital em 3D ou croqui detalhado do mascote (identidade visual do Cavalo Campeiro) para aprovação prévia e formal da Comissão Organizadora do Município, antes de iniciar a fabricação física em espuma ortopédica e pelúcia - espaço central de premiação com forração em tecido para fundo e laterais com estrutura e tecido, criando um estúdio exclusivo, forração para palco com carpete e oxford, pódio com estrutura, forração, demarcação e ambientação para premiação			
---	--	--	--

individual e em grupo, - Cerimonialista profissional para condução da locução do cerimonial de abertura - Organização, assessoria e coordenação operacional de abertura			
Preço global do lote R\$ 169.700,00			

3. Eventos de Risco - Diagnóstico

Nº	Evento(s)	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade	Impacto	Nível
1	Falhas na especificação técnica dos materiais esportivos ou serviços.	Levantamento inadequado das necessidades ou desconhecimento das regras oficiais das modalidades.	Aquisição de itens incompatíveis, atraso no evento, prejuízo aos atletas.	Baixa (2)	Alto (4)	Alto
2	Atraso na conclusão da fase preparatória (ETP, TR e Edital).	Acumulo de demandas no setor de licitações ou falta de pessoal.	Comprometimento do cronograma do evento, risco de não realização na data prevista.	Média (3)	Muito Alto (5)	Extremo
3	Licitação deserta ou fracassada para um ou mais lotes.	Preços de referência defasados ou exigências de qualificação restritivas.	Falta de fornecedores para itens essenciais (ex: ambulância, tendas, alimentação).	Média (3)	Alto (4)	Alto
4	Impugnações ou recursos protelatórios no certame.	Falta de clareza no edital ou inconformismo de licitantes.	Atraso na homologação e assinatura do contrato.	Média (3)	Medio (3)	Medio
5	Atraso na entrega dos materiais,	Problemas logísticos do	Inviabilidade de iniciar os jogos na	Baixa (2)	Muito Alto (5)	Alto

	insumos ou montagem de estruturas.	contratado ou falta de planejamento operacional.	data programada, transtornos ao publico e atletas.			
6	Qualidade inferior dos servicos prestados.	Contratacao de mao de obra desqualificada pelo fornecedor ou falta de supervisao da empresa.	Ambientes insalubres, risco a integridade fisica dos participantes, falha no atendimento medico.	Media (3)	Alto (4)	Alto
7	Falhas na infraestrutura eletrica ou hidraulica durante o evento.	Sobrecarga de uso ou manutencao preventiva inadequada.	Interrupcao das competicoes, falta de agua nos banheiros, apagoes.	Media (3)	Alto (4)	Alto
8	Descumprimento das normas de seguranca e sanitarias.	Negligencia da contratada na disponibilizacao de EPIs ou produtos de higienizacao.	Risco de acidentes de trabalho, multas de orgaos fiscalizadores, contaminacoes.	Baixa (2)	Alto (4)	Medio
9	Insuficiencia de recursos orcamentarios para cobrir todos os lotes.	Flutuacao de precos no mercado superior a estimativa inicial ou cortes orcamentarios.	Necessidade de supressao de itens ou cancelamento de parte da contratacao.	Baixa (2)	Alto (4)	Medio
10	Inexecucao total ou parcial do	Ma gestao financeira da	Paralisacao dos servicos essenciais	Muito Baixa (1)	Muito Alto (5)	Alto

	contrato por falencia ou abandono da contratada.	empresa vencedora.	do evento, comprometendo a realizacao do Jesc.			
--	---	-----------------------	--	--	--	--

4. Eventos de Risco – Ações e Responsáveis

Nº	Evento(s)	Ações Preventivas	Responsável Preventivas	Ações Contingência	Responsável Contingência
1	Falhas na especificação técnica dos materiais esportivos ou serviços.	Revisão do Termo de Referência por profissionais de educação física e especialistas nas modalidades.	Secretaria de Esportes e Lazer - Equipe de Planejamento	Substituição imediata dos itens por meio de contratação emergencial ou remanejamento de estoque municipal.	Secretaria de Esportes e Lazer - Gestor do Contrato
2	Atraso na conclusão da fase preparatória (ETP, TR e Edital).	Estabelecimento de cronograma reverso com marcos de controle rigorosos e priorização do processo.	Departamento de Licitações e Compras	Realocação de servidores de outros setores para fortalecer a instrução processual.	Secretaria de Administração
3	Licitação deserta ou fracassada para um ou mais lotes.	Ampla pesquisa de mercado e divulgação do edital em canais de grande alcance.	Pregoeiro e Equipe de Apoio	Revisão imediata do edital e republicação com prazos reduzidos, se a lei permitir, ou contratação direta por dispensa.	Departamento de Licitações e Compras
4	Impugnações ou recursos protelatórios no certame.	Elaboração de edital claro, objetivo e com base em minutas padronizadas	Procuradoria Jurídica e Pregoeiro	Resposta célere aos recursos e impugnações, com prioridade de	Procuradoria Jurídica

		aprovadas pelo juridico.		tramitacao no setor juridico.	
5	Atraso na entrega dos materiais, insumos ou montagem de estruturas.	Exigencia de cronograma de entrega e montagem previa, com fiscalizacao in loco dias antes do evento.	Fiscal do Contrato	Aplicacao de sancoes, notificacao imediata e acionamento de fornecedor substituto ou locacao emergencial.	Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato
6	Qualidade inferior dos servicos prestados.	Definicao rigorosa de Acordos de Nivel de Servico (SLA) e exigencia de comprovacao de capacidade tecnica.	Equipe de Planejamento e Fiscal do Contrato	Exigencia de substituicao imediata da equipe terceirizada e retencao de pagamentos ate a regularizacao.	Fiscal do Contrato
7	Falhas na infraestrutura eletrica ou hidraulica durante o evento.	Manutencao preventiva rigorosa antes do evento e dimensionamento adequado da equipe de eletricitas e encanadores.	Secretaria de Obras e Fiscal do Contrato	Acionamento imediato da equipe de plantao para reparos emergenciais.	Equipe de Manutencao e Fiscal do Contrato
8	Descumprimento das normas de seguranca e sanitarias.	Inclusao de clausulas contratuais rigorosas sobre seguranca do trabalho e fiscalizacao continua.	Fiscal do Contrato	Paralisacao temporaria do servico afetado ate a regularizacao e aplicacao de penalidades.	Fiscal do Contrato e Seguranca do Trabalho do Municipio
9	Insuficiencia de recursos	Pesquisa de precos robusta e solicitacao	Departamento de Compras e Secretaria	Remanejamento orcamentario de	Secretaria de Financas e Gestor do Contrato

	orcamentarios para cobrir todos os lotes.	de reserva de dotacao orcamentaria com margem de seguranca.	de Financas	outras pastas ou priorizacao dos lotes essenciais.	
10	Inexecucao total ou parcial do contrato por falencia ou abandono da contratada.	Exigencia de qualificacao economico-financeira compativel com o vulto da contratacao.	Pregoeiro e Equipe de Apoio	Rescisao contratual imediata, convocacao do segundo colocado ou contratacao emergencial.	Gestor do Contrato e Procuradoria Juridica