



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO01-LOCAÇÃO DE SOFTWARES, LOCAÇÃO DE SMARTPHONE E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICA PORTÁTIL PARA SUPORTE NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SETOR DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso na entrega dos itens solicitados, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame.	Contratado(a)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Advertência; Multas conforme edital; Rescisão de contratos; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos.	Setor de Licitações e Contratos

Curitibanos-SC, 12 de fevereiro de 2026.

Diretor Dep. Administrativo/Obras
Ismael Antonello Pereira
12410763