



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 26590/UDESC - 6/2025  
Data referência : 25/06/2026  
Descrição : Contratação de Empresa para Execução de Fechamento de Fachada e Fechamento de Rampa de Acesso ao Edifício do Edifício do NCTI UDESC (Unidade Pinhalzinho)  
Versão : Versão 6 2026  
Endereço : BR 282, km 573, Linha Santa Terezinha Bairro : Linha Santa Terezinha  
Dimensão : 378,00 M2  
Data Base : 01/04/2026  
Órgão solicitante : 450022 - UDESC - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina  
Órgão elaborador : 450022 - UDESC - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina

| Cronograma | Observação do Cronograma | Dias do Cronograma |
|------------|--------------------------|--------------------|
| 1          |                          | 90                 |

|                                     |     | Total do Grupo | 1º (30dias) | 2º (60dias) | 3º (90dias) |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Serviços Sem Registros              | %   | 5,86           | 6,92        | 66,32       | 26,76       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     | R\$ | 35.512,35      | 2.457,45    | 23.551,79   | 9.503,11    |  |  |  |  |  |  |  |
| Alvenaria, Fechamentos e Divisórias | %   | 6,45           | 81,75       |             | 18,25       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     | R\$ | 39.060,72      | 31.932,13   |             | 7.128,59    |  |  |  |  |  |  |  |
| Coberturas E Proteções              | %   | 73,99          | 1,19        | 67,77       | 31,04       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     | R\$ | 448.023,91     | 5.331,48    | 303.625,80  | 139.066,63  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paredes, Painéis E Esquadrias       | %   | 13,70          |             | 87,47       | 12,53       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     | R\$ | 82.937,15      |             | 72.545,12   | 10.392,03   |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor parcial:                      | R\$ | 605.534,13     | 39.721,06   | 399.722,71  | 166.090,36  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor acumulado:                    | R\$ | 605.534,13     | 39.721,06   | 439.443,77  | 605.534,13  |  |  |  |  |  |  |  |

Bruno Tasca de Linhares  
Técnico Universitário de Desenvolvimento



Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjY0NTdfMjY0NjJfMjYyNTI82NUIEOTVfQQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00026457/2026** e o código **65ID95EA** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.