

ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2025/3313112

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso ou suspensão do processo licitatório em decorrência de impugnações.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Atraso na contratação e atraso no fornecimento dos serviços.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
	Estrita observância às recomendações da Procuradoria Jurídica e Comissão de Controle Interno da Fundação.	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTINGENCIAL	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Belém, 29 de setembro de 2025.

(Assinado eletronicamente)

ANA PAULA DA COSTA CARDOSO

Gerente de Patrimônio

Mat. 80846240/2



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3313112

Anexo/Sequencial: 5

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: ANA PAULA DA COSTA CARDOSO, **CPF:** ***.088.252-**

Em: 29/09/2025 13:36:40

Aut. Assinatura: 1642479ab5483e4416bda195f28ccc946073952af608a228033990b2dfb2e51f



Identificador de autenticação: 45d76533-f625-4626-9ee3-a40f7287af5c

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>