



PÓRTICO CRUZEIRO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL / RS

Obra: PÓRTICO CRUZEIRO DO SUL
Data Projeto: Junho / 2025
Data Orçamento: Junho / 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	MESES		TOTAL
			1	2	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15,090.60	100%		100%
			R\$ 15,090.60	R\$ 0.00	R\$ 15,090.60
3.	FUNDAÇÃO	R\$ 160,977.05	100%		100%
			R\$ 160,977.05		R\$ 160,977.05
4.	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 565,520.97		100%	100%
				R\$ 565,520.97	R\$ 565,520.97
5.	ELEMENTOS COMPLEMENTARES	R\$ 94,469.39		100%	100%
				R\$ 94,469.39	R\$ 94,469.39
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 836,058.01			100.00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	21.06% R\$ 176,067.65	78.94% R\$ 659,990.36	R\$ 836,058.01
		% ACUMULADO	21.06% R\$ 176,067.65	100.00% R\$ 836,058.01	