



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA POSTO MUNICIPAL CLETO JOHNER	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA POSTO MUNICIPAL CLETO JOHNER
-------------------------	---------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	REFORMA POSTO CLETO JOHNER	453.765,18	% Período:	1,94%	10,57%	13,21%	16,79%	40,67%	16,82%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.269,92	% Período:	100,00%											
1.2.	DIVISÓRIAS	21.773,64	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.3.	ESQUADRIAS	41.218,23	% Período:		25,00%	20,00%	30,00%	25,00%							
1.4.	REVESTIMENTOS	14.103,10	% Período:				20,00%	30,00%	50,00%						
1.5.	ELEVADOR	77.360,75	% Período:					100,00%							
1.6.	ELÉTRICA	19.933,31	% Período:		15,00%	25,00%	20,00%	30,00%	10,00%						
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	84.643,39	% Período:		15,00%	25,00%	20,00%	30,00%	10,00%						
1.8.	PINTURA	47.551,27	% Período:		15,00%	25,00%	20,00%	30,00%	10,00%						
1.9.	HIDROSANITÁRIO	33.160,22	% Período:		25,00%	15,00%	20,00%	30,00%	10,00%						
1.10.	COBERTURA	79.821,96	% Período:				30,00%	20,00%	50,00%						
1.11.	TOLDO ENTRADA PRINCIPAL - 2º Pav.	21.674,70	% Período:					50,00%	50,00%						
1.12.	RECEPÇÃO FARMÁCIA	10.254,69	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 453.765,18				%:	1,94%	10,57%	13,21%	16,79%	40,67%	16,82%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	8.802,01	47.945,90	59.959,13	76.190,31	184.539,13	76.328,70					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	8.802,01	47.945,90	59.959,13	76.190,31	184.539,13	76.328,70					
				%:	1,94%	12,51%	25,72%	42,51%	83,18%	100,00%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	8.802,01	56.747,91	116.707,04	192.897,35	377.436,48	453.765,18					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	8.802,01	56.747,91	116.707,04	192.897,35	377.436,48	453.765,18					
CROSSSERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL:				Administração Local:											

ado o Macrosserviço de Administração Local

CRUZEIRO DO SUL
Local

Data

Responsável Técnico
Nome: KARINA TAÍS KREIN BECKER
CREA/CAU: A139871-7
ART/RRT: 15985562



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL

RUA SÃO GABRIEL, Nº 72 - CENTRO - CNPJ: 87.297.990/0001-50

CRUZEIRO DO SUL/RS - CEP 95.930-000

FONE: (51) 3764-1144



CÓDIGO DE ACESSO

97674FA35BFE47AEA071842605EA42D4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://cruzeirosul.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/97674FA35BFE47AEA071842605EA42D4>