



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	-	Playground Praça Bairro Hermany	Playground Praça Bairro Hermany

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Linha calculada	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	256.362,86	% Período:	100,00%											
0,00% -->	1.1.	BASE (CAIMENTO DE 2%)	20.175,33	% Período:	100,00%											
0,00% -->	1.2.	PLAY	218.136,32	% Período:	100,00%											
0,00% -->	1.3.	BANCOS E ESCADA	5.983,25	% Período:	100,00%											
0,00% -->	1.4.	ILUMINAÇÃO	10.849,29	% Período:	100,00%											
0,00% -->	1.5.	PAISAGISMO	1.152,97	% Período:	100,00%											
0,00% -->	1.6.	SERVIÇOS FINAIS	65,70	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 256.362,86					%:	100,00%										
					Repasso:	-										
					Contrapartida:	256.362,86										
					Outros:	-										
					Investimento:	256.362,86										
					%:	100,00%										
					Repasso:	-										
					Contrapartida:	256.362,86										
					Outros:	-										
					Investimento:	256.362,86										
					Administração Local:											

Local _____
segunda-feira, 13 de abril de 2026
Data _____

Responsável Técnico
Nome: Luana Bohrz
CREA/CAU: A72685-0
ART/RRT: _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6a0f-4aba-6e88-c9b0-a946-4f17

Assinado por **Luana Bohr** em 21/05/2026 às 15:11:09
Identificador Único: **5CSkCKoAqhuWJrwhPb81G6**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6a0f-4aba-6e88-c9b0-a946-4f17>
