

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI
CNPJ: 87.572.046/0001-63



Obra
SERVIÇO HORAS MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA SERVIÇOS DE
INFRAESTRUTURA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	360 DIAS
1	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário	100,00% 663.025,01	100,00% 663.025,01
2	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	100,00% 794.499,98	100,00% 794.499,98
3	Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	100,00% 764.172,61	100,00% 764.172,61
4	Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW	100,00% 384.211,15	100,00% 384.211,15
5	Motoniveladora - 93 kW	100,00% 1.631.400,34	100,00% 1.631.400,34
6	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,15 a 0,20 m² - 58 kW	100,00% 371.558,65	100,00% 371.558,65
7	Rolo compactador liso/pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	100,00% 633.711,77	100,00% 633.711,77
8	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW	100,00% 1.216.040,85	100,00% 1.216.040,85
Porcentagem			100,0%
Custo			6.458.620,37
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			6.458.620,37

Rafael Fumaco Tambara
Setor de Engenharia